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RESUMEN 
 
 
El siguiente documento muestra como existen metodologías de inspección que 
pueden mejorar los procesos constructivos a través de un compendio de 
fundamentos establecidos por Pmbok que pueden ser estandarizados y controlados 
de tal manera que nos permitan la mejora continua; adaptando los principios a 
distintos proyectos de construcción en todos los procesos de ejecución.  
 
En este documento podemos recrear un servicio o un producto de nivel muy alto en 
cuanto a calidad si se logra comprometer el esfuerzo de un equipo de trabajo; este 
texto pretende mejorar los estándares de calidad, los costos, los tiempos ya 
establecidos, pero con compromisos de monitoreo que permitan hacer ajustes 
antes, durante y en la terminación de un proyecto en construcción.   
 
PALABRAS CLAVE: Metodología, inspección, monitoreo, mejora continua, 
procesos 
 

ABSTRACT  
 
 

The following document shows how there are inspection methodologies that can 
improve construction processes through a compendium of foundations established 
by Pmbok that can be standardized and controlled in such a way that they allow us 
continuous improvement; adapting the principles to different construction projects in 
all execution processes. 
 
In this document we can recreate a service or a product of a very high level in terms 
of quality if it is possible to compromise the effort of a work team; This text aims to 
improve quality standards, costs, and established times, but with monitoring 
commitments that allow adjustments to be made before, during and at the 
completion of a project under construction. 

 
KEY WORDS: Methodology, inspection, monitoring, continuous improvement, 
processes 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Esta investigación pretende indagar sobre como los sistemas de calidad y de 
gestión de proyectos pueden mejorar la dirección de proyectos a través de prácticas 
de monitoreo que contribuyan de manera eficiente a los procesos constructivos. 
 
Los procesos constructivos en edificaciones presentan muchas deficiencias durante 
su proceso por calidad de los materiales o por mala ejecución de la mano de obra; 
lo que conlleva a que los proyectos tengan sobrecostos para el constructor, quien 
asume el costo directo de reprocesos por mala ejecución; incumpliendo en sus 
entregas y asumiendo la responsabilidad de no cumplir con las especificaciones 
técnicas. 
 
Este proceso de investigación se enfocará en los fundamentos del PMBOK que 
permitan monitorear el desempeño del proyecto identificar posibles cambios que se 
requieran en la ejecución que no se ajusten a la dirección del proyecto.  
 
Al monitorear estas actividades se podrá realizar una evaluación prematura que 
ayude a generar acciones preventivas o correctivas. 
 
Esta investigación se basó en el interés de contrastar los procesos de monitoreo 
que actualmente se llevan a cabo en proyectos de construcción y cómo se pueden 
mejorar los procedimientos de calidad enfocándose en la aplicación de la 
metodología Pmbok y en la generación de conciencia entre los entes involucrados 
desde un nivel gerencial hasta el nivel de ejecución 
 
Este proyecto aportará una metodología práctica enlazando la supervisión y la 
ejecución que permita cumplir las especificaciones de diseño y calidad con procesos 
de inspección básicos y sencillos que permitan cumplir a satisfacción lo 
presupuestado. 
 
Este proyecto se enfocará en fundamentos para mejorar metodologías de 
inspección donde se relaciona la importancia del monitoreo para una excelente 
gestión en cuanto a la dirección de proyectos.  
 
 
Este proceso implicará mejorar las actividades que de mayor riesgo en su ejecución 
Esta investigación se desarrollará en 4 capítulos 
 
En el Capítulo 1 se abarcarán los principales conceptos teóricos de la metodología 
PMBOK, haciendo énfasis en los procesos de monitoreo y control que permitan 
rastrear el desarrollo del proyecto a través de planes de dirección de proyectos en 
construcción, donde se caracterizará el alcance y se permita medir el desempeño 
de la gestión a través de esta metodología. 
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En el Capítulo 2 se analizará un sistema de gestión de calidad de una empresa 
constructora en contraste con la metodología PMBOK y se construirá un 
comparativo donde se dará a conocer como la falta de implementación de sistema 
de control y monitoreo vuelve deficientes los procesos constructivos. 

 
En el Capítulo 3 se definirá cómo una dirección de programa basada en principios 
PMBOK hace que su gestión de manera coordinada enlace herramientas y técnicas 
que permitan satisfacer la calidad de las construcciones generando un modelo de 
monitoreo que permita control de gestión de los procesos que permita la mejora 
continua. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar las mejoras en la gestión de procesos en proyectos de construcción a 
partir de la contrastación con la metodología Pmbok. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Caracterizar la gestión de los procesos en proyectos de construcción bajo los 

conceptos de monitoreo identificados en la metodología Pmbok 
 
• Identificar las diferencias entre la gestión de procesos en proyectos de 

construcción y las planteadas en la metodología Pmbok 
 
• Identificar los procesos que permitan una gestión de integración de los proyectos 

de construcción y los lineamientos planteados por la metodología Pmbok 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En los procesos constructivos en edificaciones se presentan muchas deficiencias 
durante su proceso por calidad de los materiales o por mala ejecución de la mano 
de obra; lo que conlleva a proyectos con sobrecostos para el constructor quien 
asume el costo directo de reprocesos por mala ejecución; incumpliendo en sus 
entregas y asumiendo la responsabilidad de no cumplir con las especificaciones 
técnicas. 
 
Los errores más frecuentes se presentan con la mano de obra debido a que se 
construye de una manera empírica esto también se debe a la deficiencia en los 
procesos de selección; contratamos personal no idóneo para ejecutar. Actualmente 
se siguen presentando malas prácticas y en ocasiones hasta haciendo caso omiso 
de las especificaciones técnicas generalmente plasmadas en libros de detalles o 
planos que son descritas por el diseñador. 
 
Estos fundamentos nos permitirán analizar el desempeño del proyecto; identificar 
posibles cambios que se requieran en la ejecución que no se ajusten a la dirección 
del proyecto. Al monitorear estas actividades nos permitirá una evaluación 
prematura que nos ayuda a generar acciones preventivas o correctivas. 
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1. CARACTERIZACIÓN CONCEPTOS DE MONITOREO EN LA 
METODOLOGÍA PMBOK 

 

1.1 ¿QUÉ ES UN PROYECTO? 
 
Un proyecto en construcción está dado por un esfuerzo temporal por profesionales 
en la arquitectura y la ingeniería que busca un objetivo eficiente que cumpla con 
una necesidad o una funcionalidad. 
 
Un proyecto puede llevarse a cabo con una buena planificación y puede llegar a ser 
exitoso con sistemas de control eficientes; aunque sea un esfuerzo temporal no 
quiere decir que deba ser corto en su ejecución o que su inversión no sea de 
consideración; los proyectos se diseñan y se construyen con diseños duraderos con 
índices de alta calidad y actualmente se  diseñan de forma innovadora. 
 
Los proyectos en construcción se desarrollan con distintos sistemas constructivos y 
combinación de filosofías de mejora continua, pero en el resultado de un proyecto 
aunque se repetitivo o similar, se requiere su monitoreo y control de actividades 
desde su planeación hasta su entrega y cierre final. 

 

Un proyecto puede generar: 
 

 La construcción de una obra nueva 

 La construcción de una reforma 

 La satisfacción de una necesidad de un cliente 

 La construcción por la necesidad de la comunidad 
 

1.2 ¿QUÉ ES LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS? 
 
Como señala Pmbok, la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 
los requisitos del mismo.  
 
Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la 
dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco 
Grupos de Procesos. Estos cinco Grupos de Procesos son: 
Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, cierre.1 
 
Dirigir un proyecto requiere identificar las necesidades, las inquietudes y las 
expectativas de los interesados; por tantos se deben establecer mecanismos 
eficaces para mantener la comunicación.  

                                            
1 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 
Guía del PMBOK. 5 ed. Newtown Square, Pensilvania EE.UU. Project Management Institute, 2013. 
p. 5. ISBN 978-1-62825-009-1 
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Dirigir un proyecto se requiere equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que 
incluyen, entre otras: 

 El alcance 

 La calidad 

 El cronograma 

 El presupuesto 

 Los recursos 

 Los riesgos 
 
Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir sobre las 
restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto necesita concentrarse. 
 
La relación entre estos factores es tal que, si alguno de ellos cambia, es probable que al 
menos otro de ellos se vea afectado. Por ejemplo, si el cronograma es acortado, a menudo 
el presupuesto necesita ser incrementado a fin de añadir recursos adicionales para 
completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. 
 
Si no fuera posible aumentar el presupuesto, se podría reducir el alcance o los objetivos de 
calidad para entregar el resultado final del proyecto en menos tiempo y por el mismo 
presupuesto. Los interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre 
cuáles son los factores más importantes, creando un desafío aún mayor. La modificación 
de los requisitos o de los objetivos del proyecto también puede generar riesgos adicionales. 
El equipo del proyecto necesita ser capaz de evaluar la situación, equilibrar las demandas 
y mantener una comunicación proactiva con los interesados a fin de entregar un proyecto 
exitoso. 
 
Dado el potencial de cambios, el desarrollo del plan para la dirección del proyecto es una 
actividad iterativa y su elaboración es progresiva a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
La elaboración progresiva implica mejorar y detallar el plan de manera continua, a medida 
que se cuenta con información más detallada y específica, y con estimaciones más 
precisas. La elaboración progresiva permite al equipo de dirección del proyecto definir el 
trabajo y gestionarlo con un mayor nivel de detalle a medida que el proyecto va avanzando.2 
 

1.3 ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL MONITOREO PARA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS. 
 
Dentro de las estrategias que usa Pmbok para entender hace una breve descripción 
en la tabla *** para entender sobre los conceptos entre dirección de proyectos, 
dirección de programas y dirección de portafolios, Pmbok recalca sobre la 
importancia entre comprender cada uno de las direcciones de allí depende diseñar 
una estrategia de ejecución a través de la dirección que monitoree y controlar las 
practicas organizacionales que permitan un mejor desempeño y obtenga una 
mejora continua y lograr ventajas competitivas.3 
Para entender los conceptos de dirección de proyectos, dirección de programas y 
dirección de portafolios es importante reconocer las similitudes y las diferencias que 
existen entre cada una de estas disciplinas. También resulta útil comprender cómo 
se relacionan con la dirección organizacional de proyectos (OPM). OPM es un 

                                            
2 Ibid.,p.5 
3 Ibid.,p.8 
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marco para la ejecución de estrategias a través de la dirección de proyectos, la 
dirección de programas y la dirección de portafolios, conjuntamente con una serie 
de prácticas organizativas, destinadas a generar de manera consistente y 
predecible estrategias organizacionales capaces de producir un mejor desempeño, 
mejores resultados y una ventaja competitiva sostenible. 
 
A continuación se describirá en la ilustración 1 como se plantea las estrategias de 
monitoreo a través de la gestión de la dirección para alcanzar los objetivos de una 
mejora continua. 
 
Comparación de monitoreo para proyectos, programas y portafolio 
 
Tabla 1 Comparación de monitoreo para proyectos, programas y portafolio 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 

 

PROYECTOS PROGRAMAS PORTAFOLIOS 

Los directores de 
proyecto monitorean y 
controlan el trabajo 
realizado para obtener 
los productos, 
servicios o resultados 
para los cuales el 
proyecto fue 
emprendido. 

Los directores de 
programa monitorean 
el progreso de los 
componentes del 
programa con 
el fin de asegurar que 
se cumplan los 
objetivos globales, 
cronogramas, 
presupuesto y 
beneficios del mismo 
 
 

Los directores de 
portafolios monitorean 
los cambios 
estratégicos y la 
asignación global de 
recursos, los 
resultados de 
desempeño y el riesgo 
del portafolio.4 

 
Fuente: GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Guía del 
PMBOK. Quinta edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. Project Management 
Institute, 2013. P. 08. ISBN 978-1-62825-009-1 
 

1.4 ROL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para 
liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del 
director del proyecto es diferente del de un gerente funcional o del de un gerente de 
operaciones. Por lo general, el gerente funcional se dedica a la supervisión gerencial 
de una unidad funcional o de negocio y la responsabilidad de los gerentes de 
operaciones consiste en asegurar que las operaciones de negocio se llevan a cabo 
de manera eficiente.5 
 

                                            
4 Ibid.,p.8 

 
5 Ibid.,p.16 
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1.5 RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
 
Por regla general, los directores de proyecto tienen la responsabilidad de satisfacer 
necesidades: las necesidades de las tareas, las necesidades del equipo y las 
necesidades individuales. Dado que la dirección de proyectos es una disciplina 
estratégica crítica, el director del proyecto se convierte en el nexo de unión entre la 
estrategia y el equipo. Los proyectos son imprescindibles para el crecimiento y la 
supervivencia de las organizaciones. Los proyectos crean valor en forma de 
procesos de negocio mejorados, son indispensables para el desarrollo de nuevos 
productos y servicios y facilitan a las compañías la respuesta ante los cambios del 
entorno, la competencia y el mercado. El rol del director del proyecto, por tanto, se 
torna cada vez más estratégico. Sin embargo, la comprensión y aplicación de 
conocimientos, herramientas y técnicas que se reconocen como buenas prácticas 
no son suficientes para gestionar los proyectos de manera eficaz. Además de las 
habilidades específicas a un área y de las competencias generales en materia de 
gestión requeridas para el proyecto, una dirección de proyectos eficaz requiere que 
el director del proyecto cuente con las siguientes competencias: 
 
• Conocimiento: Se refiere a lo que el director del proyecto sabe sobre la dirección 
de proyectos. 
 
• Desempeño: Se refiere a lo que el director del proyecto es capaz de hacer o lograr 
cuando aplica sus conocimientos sobre la dirección de proyectos. 
 
• Personal: Se refiere a la manera en que se comporta el director del proyecto 
cuando ejecuta el proyecto o actividades relacionadas con el mismo. La eficacia 
personal abarca actitudes, características básicas de la personalidad y liderazgo, lo 
cual proporciona la capacidad de guiar al equipo del proyecto mientras se cumplen 
los objetivos del proyecto y se equilibran las restricciones del mismo6. 
 

1.6 PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Esta aplicación de conocimientos requiere de la gestión eficaz 
de los procesos de dirección de proyectos. 
 
Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se 
realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se 
caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar 
y por las salidas que se obtienen. El director de proyecto ha de tener en cuenta los 
activos de los procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa. 

                                            
6 Ibid. p. 17 
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Éstos deberían tenerse en cuenta para cada proceso, incluso si no están 
enumerados de manera explícita como entradas en las especificaciones del 
proceso. Los activos de los procesos de la organización proporcionan guías y 
criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades específicas del proyecto. 
Los factores ambientales de la empresa pueden restringir las opciones de la 
dirección de proyectos. 
 
Para que un proyecto tenga éxito, el equipo de proyecto debería: 
 
• Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del 
proyecto 
 
• Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con los requisitos. 
 
• Establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuados con los 
interesados. 
 
• Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los 
interesados. 
 
• Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, cronograma, 
presupuesto, calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o 
resultado especificado. 
 
La Guía del PMBOK® describe la naturaleza de los procesos de la dirección de 
proyectos en términos de la integración entre los procesos, de sus interacciones y 
de los propósitos a los que responden. Los procesos de la dirección de proyectos 
se agrupan en cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos de la 
Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos): 
 

 Grupo de Procesos de Inicio. 
 

 Grupo de Procesos de Planificación. 
 

 Grupo de Procesos de Ejecución. 
 

 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. 
 

 Grupo de Procesos de Cierre.7 
 
La naturaleza integradora de la dirección de proyectos requiere que el Grupo de 
Procesos de Monitoreo y Control y el resto de Grupos de Procesos ejerzan acciones 

                                            
7 Ibid.,p.47 
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uno sobre los otros de manera recíproca, como muestra en el gráfico 1. Los 
procesos de Monitoreo y Control transcurren al mismo tiempo que los procesos 
pertenecientes a otros Grupos de Procesos. Por lo tanto, el Grupo de Procesos de 
Monitoreo y Control se considera como un Grupo de Procesos “de fondo” para los 
otros cuatro Grupos de Procesos que muestran. 
 
Grafico 1 Procesos de monitoreo y control 

 
Fuente: GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Guía del 
PMBOK. Quinta edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. Project Management 
Institute, 2013. P. 52. ISBN 978-1-62825-009-1 

 

1.7 GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL 
 
El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos procesos 
requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, 
para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes. El beneficio clave de este Grupo de Procesos radica en que el 
desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, y también 
como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones de 
excepción, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del 
proyecto.  
El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control también implica: 
 
• Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para 
anticipar posibles problemas 
 
• Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la 
dirección del proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del 
proyecto, e influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios 
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o la gestión de la configuración, de modo que únicamente se implementen cambios 
aprobados.8 
 
Este monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto conocimiento sobre la 
salud del proyecto y permite identificar las áreas que requieren más atención. El 
Grupo de Procesos de Monitoreo y Control no sólo monitorea y controla el trabajo 
que se está realizando dentro de un Grupo de Procesos, sino que también 
monitorea y controla el esfuerzo global dedicado al proyecto.  
 
En proyectos de varias fases, el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control coordina 
las fases del proyecto a fin de implementar las acciones correctivas o preventivas 
necesarias para que el proyecto cumpla con el plan para la dirección del proyecto. 
 
Esta revisión puede dar lugar a actualizaciones recomendadas y aprobadas del plan 
para la dirección del proyecto. Por ejemplo, el incumplimiento de la fecha de 
finalización de una actividad puede requerir ajustes y soluciones de compromiso 
entre los objetivos de presupuesto y de cronograma.  
 
Con el fin de reducir o controlar los gastos generales, se puede considerar la 
implantación de procedimientos de gestión por excepción y otras técnicas de 
gestión. 
 

1.8 MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 
 
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto es el proceso de dar seguimiento, 
revisar e informar el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño 
definidos en el plan para la dirección del proyecto. El beneficio clave de este proceso 
es que permite a los interesados comprender el estado actual del proyecto, las 
medidas adoptadas y las proyecciones del presupuesto, el cronograma y el 
alcance9. En la ilustración 3 se describen las entradas, herramientas y salidas del 
proceso de monitoreo donde muestra las pautas de seguimiento y lograr alcanzar 
el objetivo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 Ibid.,p.57 
 
9 Ibid., p. 86 
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Grafico 2 Entradas, herramientas y técnicas, y salidas proceso de monitoreo  

 
 
Fuente: GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Guía del 
PMBOK. Quinta edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. Project Management 
Institute, 2013. P. 86. ISBN 978-1-62825-009-1 
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En el gráfico 3 se describe el diagrama de flujo donde muestra como el proceso de 
monitoreo y control del trabajo interviene en todos los procesos. 
Grafico 3 Diagrama de flujo de datos de monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

 
Fuente: GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Guía del 
PMBOK. Quinta edición. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. Project Management 
Institute, 2013. P. 87. ISBN 978-1-62825-009-1 
 

El monitoreo es un aspecto de la dirección del proyecto que se realiza a lo largo de 
todo el proyecto. Consiste en recopilar, medir y distribuir la información relativa al 
desempeño, y en evaluar las mediciones y las tendencias que van a permitir 
efectuar mejoras al proceso. El monitoreo continuo permite al equipo de dirección 
del proyecto conocer la salud del proyecto e identificar las áreas que puedan 
requerir una atención especial.  
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 El control incluye la determinación de acciones preventivas o correctivas, o la 
modificación de los planes de acción y el seguimiento de los mismos para 
determinar si las acciones emprendidas permitieron resolver el problema de 
desempeño. El proceso Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto se ocupa de: 
 
• Comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección 
del proyecto. 
 
• Evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o 
correctiva y en su caso recomendar aquellas que se consideran pertinentes. 
 
• Identificar nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorear los riesgos existentes del 
proyecto, para asegurarse de que se identifiquen los riesgos, se informe sobre su 
estado y se implementen los planes apropiados de respuesta a los riesgos. 
 
• Mantener, durante la ejecución del proyecto, una base de información precisa y 
oportuna relativa al producto o a los productos del proyecto y a su documentación 
relacionada. 
 
• Proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de estado, la 
medida del avance y los pronósticos. 
 
• Proporcionar pronósticos que permitan actualizar la información relativa al costo y 
al cronograma actual. 
 
• Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando éstos se 
producen 
 
• Informar adecuadamente sobre el avance del proyecto y su estado a la dirección 
del programa, cuando el proyecto forma parte de un programa global. 
 

1.9 MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO:  
1.9.1 Entradas plan para la dirección del proyecto. 

 
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto implica contemplar todos los aspectos 
del mismo. Los planes secundarios incluidos en el plan para la dirección del 
proyecto constituyen la base para el control del proyecto. Los planes secundarios y 
las líneas base incluyen, entre otros10: 
 

 Plan de gestión del alcance  

 Plan de gestión de los requisitos  

 Plan de gestión del cronograma. 

                                            
10 Ibid., p. 88 
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 Plan de gestión de los costos. 

 Plan de gestión de la calidad. 

 Plan de mejoras del proceso. 

 Plan de gestión de los recursos humanos. 

 Plan de gestión de las comunicaciones. 

 Plan de gestión de los riesgos. 

 Plan de gestión de las adquisiciones. 

 Plan de gestión de los interesados. 

 Línea base del alcance. 

 Línea base del cronograma. 

 Línea base de costos 
 

1.10 MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO: 
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 
1.10.1 Técnicas analíticas. En la dirección de proyectos las técnicas analíticas se 
emplean para pronosticar resultados potenciales sobre la base de posibles 
variaciones en las variables del proyecto o ambientales y sus relaciones con otras 
variables. A continuación, se citan algunos ejemplos de técnicas analíticas utilizadas 
en los proyectos: 
• Análisis de regresión 
 
• Métodos de clasificación 
 
• Análisis causal 
 
• Análisis de causa raíz 
 
• Métodos de pronóstico (p.ej. series temporales, construcción de escenarios, 
simulación, etc.) 
 
• Análisis de modos de fallo y efectos (FMEA) 
 
• Análisis de árbol de fallos (FTA) 
 
• Análisis de reservas 
 
• Análisis de tendencias 
 
• Gestión del valor ganado 
• Análisis de variación.11 
 

                                            
11 Ibid., p. 91 
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1.11 MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO: 
1.11.1 Salidas solicitudes de cambio. 

 
Como consecuencia de la comparación entre los resultados planificados y los 
reales, pueden emitirse solicitudes de cambio para ampliar, ajustar o reducir el 
alcance del proyecto, del producto, o de los requisitos de calidad y las líneas base 
del cronograma o de costos. Las solicitudes de cambio pueden requerir la 
recopilación y documentación de nuevos requisitos. Los cambios pueden impactar 
el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto o los entregables 
del producto. Los cambios que cumplen con los criterios de control de cambios del 
proyecto deben gestionarse a través del proceso integrado de control de cambios 
establecido para el proyecto. Los cambios pueden incluir, entre otros: 
 
• Acción correctiva: Una actividad intencionada que procura realinear el desempeño 
del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto. 
 
• Acción preventiva: Una actividad intencionada que asegura que el desempeño 
futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del 
proyecto. 
 
• Reparación de defectos: Una actividad intencionada para modificar un producto o 
componente de producto no conforme.12 
 

1.12 INFORMES DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO 
 
Los informes de desempeño del trabajo constituyen la representación física o 
electrónica de la información sobre el desempeño del trabajo recopilada en 
documentos del proyecto, destinada a generar decisiones, acciones o conocimiento. 
La información del proyecto se puede comunicar verbalmente de persona a 
persona. Sin embargo, para registrar, almacenar y en ocasiones distribuir 
información sobre el desempeño del trabajo se necesita una representación física o 
electrónica en forma de documentos de proyecto. Los informes de desempeño del 
trabajo son un subconjunto de documentos del proyecto destinados a crear 
conocimiento y generar decisiones o acciones. Se pueden definir métricas 
específicas de desempeño del trabajo en el inicio del proyecto e incluirlas en los 
informes normales de desempeño del trabajo que se entregan a los interesados 
clave.13 
 

                                            
12 Ibid., p. 92 

 
13 Ibid., p. 93 
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Entre los ejemplos de informes de desempeño del trabajo se pueden citar los 
informes de estado, los memorandos, las justificaciones, las notas informativas, las 
recomendaciones y las actualizaciones. 
 

1.13 ACTUALIZACIONES AL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 
Los cambios identificados a lo largo del proceso Monitorear y Controlar el Trabajo 
del Proyecto pueden afectar al plan global para la dirección del proyecto. Estos 
cambios, tras haber sido tratados a través del proceso adecuado de control de 
cambios, pueden dar lugar a actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. 
Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización 
incluyen, entre otros: 
 
• Plan de gestión del alcance 
• Plan de gestión de los requisitos 
• Plan de gestión del cronograma  
• Plan de gestión de los costos  
• Plan de gestión de la calidad  
• Línea base del alcance  
• Línea base del cronograma 
• Línea base de costos  
 

1.14 ACTUALIZACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros: 

 

 Pronósticos del cronograma y de costos 
 

 Informes de desempeño del trabajo 
 

 Registro de incidentes. 
 

1.15 CONTROLAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
 
Las respuestas a los riesgos planificadas que están incluidas en el Plan para la 
Dirección del Proyecto se ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto. No 
obstante, el trabajo del proyecto debe ser supervisado continuamente para detectar 
riesgos nuevos o que cambien.  
 
El seguimiento y control de riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar 
nuevos riesgos; realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se 
encuentran en la lista de supervisión. También volver a analizar los riesgos 
existentes.  
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Por otro lado, implica realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los 
planes para contingencias, y el seguimiento de los riesgos residuales. Sin olvidar, 
revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su 
efectividad. Este proceso, así como los demás procesos de Gestión de riesgos, es 
un proceso continuo que se realiza durante la vida del Proyecto. 
 
Durante el control de riesgos podemos tener que elegir estrategias alternativas. 
Ejecutar un plan para contingencias o de reserva. Adoptar acciones correctivas y 
modificar el Plan para la Dirección del Proyecto. El propietario de la respuesta a los 
riesgos debe informar periódicamente al director del Proyecto acerca de la 
efectividad del plan.  
 
Así como de cualquier efecto no anticipado y cualquier corrección sobre la marcha 
que sea necesaria. El proceso de seguimiento y control de riesgos también incluye 
la actualización de los activos de los procesos de la organización. Incluidas las 
bases de datos de las lecciones aprendidas del Proyecto y las plantillas de gestión 
de riesgos para beneficio de Proyectos futuros. 
 
En el gráfico 4 se describe las entradas, herramientas y salidas que sirven para dar 
los parámetros de elaboración en control de riesgo de forma permanente. 
 
Grafico 4 Control de riesgos de un proyecto 

 
 
Fuente: Ing. Gladys Begnedji htps://www.gladysgbegnedji.com/11-6-controlar-los-riesgos14 
 
 

                                            
14GLADYS GBEGNEDJI. Controlar los riesgos del proyecto. [sitio web ]. Bogotá. D.C.CO. Sec. 
publicaciones. s.f. [consultado 12, febrero, 2020]. Disponible en: 
htps://www.gladysgbegnedji.com/11-6-controlar-los-riesgos 
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2. DIFERENCIAS ENTRE LA GESTIÓN DE PROCESOS EN PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y LAS PLANTEADAS EN LA METODOLOGÍA PMBOK 

 

2.1 FALENCIAS DEL MONITOREO AL SISTEMA CONSTRUCTIVO ACTUAL 
 

Como resultado de investigación en el artículo “identificación de pérdidas en el 
proceso productivo de la construcción” se pretende difundir los conceptos y 
aplicaciones de la nueva filosofía de gestión en la construcción, que pueden ser 
aplicados por las empresas constructoras, identificando las pérdidas del proceso 
productivo, como punto de partida en la búsqueda del mejoramiento de su 
desempeño. 
 
En Bogotá, entre el 2016 y el 2018, el IDIGER ha registrado 2995 casos reportados 
por problemas asociados con edificaciones. Unas de las causas más recurrentes 
obedecen a deficiencias constructivas que según los registros del IDIGER equivalen 
a un 31%, un alto porcentaje que afecta la credibilidad de los constructores y los 
diseñadores. 
 
A continuación, en el gráfico 5 tomada de causas registradas en la ciudad de Bogotá 
donde se evidencia un alto grado de deficiencia constructiva por falta de monitoreo 
en los procesos constructivos convencionales15. 
 
Grafico 5 Causas identificadas de las afectaciones a edificaciones 

 
Fuente: INSTITUTO DISTRITAL DE CONTROL DE RIESGOS. Caracterización General del 
Escenario de Riesgo por la Actividad de la Construcción  

                                            
15  INSTITUTO DISTRITAL DE CONTROL DE RIESGOS. Caracterización General del Escenario de 
Riesgo por la Actividad de la Construcción. [sitio web]. Bogotá. D.C.CO. Sec. publicaciones. s.f. 
[consultado 10, noviembre, 2019]. Disponible en: https://bit.ly/3cILXcd 
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2.2 COMO MONITOREAR UN PROYECTO CON PMBOK 
 
En el gráfico 6 podemos identificar un diagrama de flujo donde observamos como 
la monitoreo y el control como metodología para la ejecución de un proyecto es el 
proceso clave para que los demás procesos puedan consolidarse el grupo de 
procesos de control y monitoreo se encuentra en todas las actividades se encuentra 
desde la planeación, ejecución y cierre de actividades. 
Grafico 6 Controlar y monitorear un Proyecto 

16 
 
Fuente: GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Guía del 
PMBOK.6 Ed.  
 

2.3 CARACTERIZACIÓN DE UN PROCESO DE MONITOREO 
 
Para realizar una metodología de inspección de un proyecto debe basarse con los 
lineamientos de Pmbok quien será una guía desde la planeación hasta el cierre; sin 
embargo, en el monitoreo de estos procesos permitirá control de la planeación y dar 
un mejor cierre. Actividades que controla una inspección de procesos: 

                                            
16 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 
Guía del PMBOK. 6 ed. Newtown Square, Pensilvania EE.UU. Project Management Institute, 2017. 
p. 105. ISBN 978-1-62825-194-4 
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 A través de esta metodología se puede comparar el estado actual de un proyecto 
en ejecución con el planeado 

 Si el proyecto tiene desviaciones las analiza y corrige oportunamente 
 

 Mantiene información oportuna sobre cambios o reformas durante la ejecución 
del proyecto 

 

 Provee información proyectada sobre posibles sobrecostos o ahorros como 
también información de cronograma posibles en escenarios de atraso. 

 

 El monitoreo analiza informes sobre progreso del proyecto. 
 

2.3.1 Técnicas y herramientas monitoreo. 
 

 Indicadores, variaciones con la programación inicial. 
 

 Análisis de informes que permitan análisis para toma de decisiones 
 

 Reuniones para revisión de proyecciones 
  

2.4 COMO CONTRIBUYE LA IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA PMBOK 
 
La finalidad de realizar una programación de un proyecto a través de software como 
Project o Primavera es lograr ejecutar en determinado tiempo una serie de 
actividades cronológicamente planeadas que contribuyan a desarrollar la obra de 
manera exitosa; sin embargo se requiere la implementación de herramientas con 
metodología Pmbok que organicen desde la planeación hasta el cierre para lograr 
esta finalidad mejorando procesos como: 
 

 Dar a conocer a los interesados e involucrados el alcance, la visión y 
las metodologías de ejecución 
 

 Capacitar con metodología Pmbok el personal involucrado tanto el 
personal técnico como el personal administrativo 

 

 Involucrar en las actividades de medición y control al personal que 
ejecuta para entender el compromiso. 

 

 Crear equipos de medición que generen alertas tempranas que eviten 
que la planeación fracase. 
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2.5 FACTORES DE IMPIDEN EL RESULTADOS SATISFACTORIOS EN UN 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 
 
En gran parte de las empresas constructoras que no aplican metodologías de 
calidad tienden a que sus proyectos no obtengan los resultados esperados debido 
a que siempre se preocupan por el margen de ganancia esperado, pero no por 
realizar una adecuada planeación; alejando los objetivos inicialmente planeados; 
algunos de estos factores son: 
 

 Desconocimiento de permisos gubernamentales para el inicio de ejecución de 
un proyecto. 

 

 Mala planeación para proyectos de compleja ejecución por diseños. 
 

 Proyección de plazos de ejecución muy cortos mal planificados por falta de 
experiencia. 

 

 Comunicación deficiente entre los líderes y su equipo de ejecución llevan a cabo 
descoordinación y reprocesos. 

 

2.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MADUREZ DE EMPRESAS 
 
El modelo de madurez busca establecer las capacidades empresariales mediante 
la medición de las buenas prácticas en la gestión administrativa de procesos para 
el análisis de la dirección de proyectos en la empresa17. 
 
La medición de madurez de la empresa se realiza teniendo en cuenta los siguientes 
niveles de aplicación de los lineamientos de PMBOK así: 
 
2.6.1 Nivel 1 inestable. 
 
En este nivel no existe una estructura definida de gestión de proyectos, con 
proyectos realizados de forma empírica sin formatos establecidos dando así 
retrasos en la obra y sobre costos en los proyectos. 
 
2.6.2 Nivel 2 informal. 
 
En este nivel se mantiene una informalidad en los procesos, con controles basados 
en experiencias, pero sin retroalimentación de los mismos, se establecen 
parámetros básicos de cronograma, costos y alcance. 
 

                                            
17 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Modelo de Madurez de la Dirección 
Organizacional de Proyectos OPM3, 2 ed. Newtown Square, Pensilvania EE.UU. Project 
Management Institute, 2008 
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2.6.3 Nivel 3 estandarizado 
En este nivel la dirección está involucrada en la mayoría de los proyectos, se 
establecen procesos formales en la búsqueda de estándares de riesgo, calidad, 
recursos, alcance y comunicaciones en las fases del proyecto. 
 
2.6.4 Nivel 4 monitoreado 
 
En este nivel existe una oficina de proyectos enfocada a la integración de la vida de 
todos los proyectos, mediante procesos estructurados de cambios en todas las 
áreas técnicas de la empresa, mediante seguimientos de actividades desarrolladas 
en el cronograma, control de costos y ejecuciones. Se realiza el uso de una cultura 
organizacional enfocada en la búsqueda de proyectos eficientes. 
 
2.6.5 Nivel 5 optimizado 
 
En este nivel existe un proceso continuo de mejoramiento y revisión en la oficina de 
proyectos, con retroalimentación constante de los procesos y cambios aprobados 
dando soluciones técnicas y sistemáticas en la búsqueda de proyectos eficientes. 
Se reconoce una mejora constante y repetitiva mediante la aplicación de 
lineamientos establecidos y la busque de innovación y de los objetivos de la 
empresa.18 
 

2.7 ASPECTOS IMPORTANTES DE UN ESTADO DE MADUREZ 
 
Es un modelo desarrollado por PMI que permite medir la madurez de las 
organizaciones a través de capacidades instaladas para las buenas prácticas. La 
primera versión se dio en el año 2003 y su objetivo primordial era clasificar la 
estandarización, el control, la medición y la mejora continua. Esta clasificación 
dependía de las premisas donde “si se puede medir se puede controlar” y si se 
“puede controlar se puede mejorar”19. 
 
La herramienta OPM3 de PMI es la herramienta que se usó para determinar el grado 
de madurez de la constructora LHM que sirvió para evaluar las buenas prácticas. 
En la ilustración 8 se describe un reporte de evaluación de madurez donde se evalúa 
la gestión del tiempo en varias áreas de trabajo donde se pretende detectar que 

                                            
18 SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes en 
empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. [ Repositorio digital] Trabajo de grado. 
Título: Especialista en gerencia de empresas constructoras. Fundación Universidad de América. 
Bogotá. D.C.CO. 2017. P 76 [Consultado 12, febrero, 2020]. Archivo PDF, Disponible en: 
https://bit.ly/3g2VAok 
 
19 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Modelo de Madurez de la Dirección 
Organizacional de Proyectos OPM3, 2 ed. Newtown Square, Pennsylvania EE.UU. Project 

Management Institute, 2008 
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área tiene más falencias en esta gestión y permita analizar los porqués de estas 
falencias. 
Grafico 7 Ejemplo de evaluación madurez Gestión tiempo 

 
 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Modelo de Madurez de la Dirección Organizacional 
de Proyectos OPM3 
 

En las siguientes tablas se describirán los criterios que evaluaran el nivel de 
madurez en cada uno de los proceso de gestión.  
 
Estos parámetros están basados en una investigación elaborada por Didier Omar 
Sandoval20.  
 
Estos criterios son basados dentro de la metodología Pmbok 
 
Evaluación Gestión de la integración  
Evaluación Gestión del Alcance  
Evaluación Gestión de Tiempo 
Evaluación Gestión de la calidad  
Evaluación Gestión de Costos  
Evaluación Gestión de los Recursos  
Evaluación Gestión de la comunicación  
Evaluación Gestión del Riesgo 
Evaluación Gestión de las adquisiciones  
Evaluación Gestión de los interesados  
 
 
 

                                            
20 SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes en 
empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. [ Repositorio digital] Trabajo de grado. 
Título: Especialista en gerencia de empresas constructoras. Fundación Universidad de América. 
Bogotá. D.C.CO. 2017. P 76 [Consultado 12, febrero, 2020]. Archivo PDF, Disponible en: 
https://bit.ly/3g2VAok 
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Niveles de Madurez 
en la Administración 
de Proyectos 

Nivel 1 

Inestable 

 

Nivel 2 

Informal 

 Nivel 3 

Estandarizado 

Nivel 4 

Monitoreado 

Nivel 5 

Optimizado 

Administración de 
la Integración del 
Proyecto 

 

 
No hay una 

estructura 
establecida 
de PM 

 

Hay un 
Administrador 
de Proyectos 
asignado a la 
mayoría de los 
proyectos 

  
Oficina de proyectos 
establecida y enfocada 
a la integración de la 
información del 
proyecto 

Oficina de proyectos 
altamente 
integrada, enfocada 
en la integración de 
todos los proyectos 
dentro de la 
organización 

 
Alta Dirección 
integrada en el 
equipo del proyecto 
e involucrada a lo 
largo de la vida del 
proyecto 

Plan Detallado del 
proyecto utilizado y 
administrado por el 
equipo del proyecto, 
susceptible de 
análisis de ruta crítica 
y asesoría en la 
asignación de 
recursos Proceso de 
Control de Cambios 
estructurado y 
detallado 

Proceso continuo 
de revisión y 
mejoramiento de la 
Oficina de 
proyectos de la 
organización y de 
los procesos y 
estándares del 
proyecto 

  
Mínima 
participación de 
la Dirección en 
los proyectos 

 
No hay una 
Oficina de 
Proyectos 
formal 

  
La Dirección está 
involucrada en la 
mayoría de los 
proyectos 

El feed back dado al 
equipo del proyecto 
es revisado por la 
Dirección e 
incorporado en la 
metodología 
general 

Áreas de interés      

Estructura y 
metodología de PM 

Desarrollo y 
aprobación del 
Plan del 
Proyecto 
control de 
Cambios en el 
Plan 
Administración 
de Proyectos 
Oficina de Proyectos 

 
No hay un plan o 
estructura 
definida de 
proyectos 

La Alta 
Dirección está 
involucrada en 
proyectos 
críticos 

 El Plan del Proyecto 
está desarrollado, 
utilizado e incluye 
todas las fases del 
ciclo de vida del 
proyecto 

 

   
Planes de 
Proyectos de Alto 
Nivel 
 

Estructura de 
Alto Nivel 
definida para el 
proyecto, 
incluyendo 
alcance general 
aprobado por el 
patrocinador del 
proyecto 

 

 

 Proceso Formal de 
Control de Cambios en 
el Plan del proyecto 
Estructura detallada 
del proyecto, 
incluyendo recursos, 
beneficios, criterios 
fuera del alcance, 
riesgos, supuestos 
con la aprobación de 
la Alta 
Dirección 

 

 

Tabla 2 Administración de la integración del proyecto 

En la tabla 2 se puede ver qué criterios de madurez analiza los niveles para la 
administración de la integración del proyecto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
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Niveles de Madurez 
en la Administración 
de Proyectos 

Nivel 1 

Inestable 

Nivel 2 

Informal 

Nivel 3 

Estandarizado 

Nivel 4 

Monitoreado 

Nivel 5 

Optimizado 

Administración del 
Alcance del 
Proyecto 

 

No hay definición 
formal del 
alcance del 
proyecto 

 
Desarrollo del 
Alto Nivel de la 
documentación 
del alcance del 
proyecto 

Documento 
estándar del 
alcance del 
proyecto es 
desarrollado para 
cada proyecto 

El alcance del 
proyecto 
documenta y está 
en línea con la 
visión y misión de 
la organización 

Proceso continuo de 
revisión y 
mejoramiento del 
proceso de Control 
de Cambios de 
Alcance del 
proyecto 

 
No hay un 
proceso formal 
para monitorear y 
ajustar cambios 
en el alcance 

El alcance del 
proyecto ha 
sido 
comunicado a 
la Dirección 

El alcance del 
proyecto ha sido 
revisado y aprobado 
por los impactados y la 
Alta Dirección 

Proceso continuo 
de Control de 
Cambios sobre el 
alcance del 
proyecto a través 
de todas sus fases 

 

Áreas de interés 

Definición del 
Alcance Verificación 
y Comunicación Del 
Control de Cambios 

 No hay una 
revisión y firma 
formal del 
alcance del 
proyecto por 
parte de la 
Dirección al 
comienzo del 
proyecto 

 
La revisión del alcance 
del proyecto es previa 
a cualquier diseño y 
desarrollo 

Asesoría sobre el 
impacto técnico y 
de negocio sobre 
cualquier 
requerimiento de 
cambio sobre el 
proyecto 

El feed back dado al 
equipo del proyecto 
es revisado por la 
Dirección e 
incorporado en la 
metodología general 

   

 
Proceso 
Informal de 
Control de 
Cambios 
respecto al 
Alcance del 
proyecto 

Indicadores sobre el 
proceso de Control 
de Cambios en el 
alcance del proyecto 
han sido 
desarrollados e 
incorporados por 
todos los equipos del 
proyecto 

El Control de 
Cambios es 
incorporado a 
través de toda la 
organización a 
todos los proyectos 
en curso y a todas 
las dependencias 
técnicas y de 
negocios 

 

   Todos los cambios de 
alcance que excedan 
los límites predefinidos 
requieren aprobación 
de la Alta Dirección 

Alto grado de 
relación entre los 
cambios 
requeridos y los 
requerimientos 
técnicos y de 
negocio 

 

   Los cambios en el 
alcance son 
incorporados dentro 
de la realización de 
beneficios bajo 
aprobación 

 

 

 

  

 

La tabla 3 se puede ver qué criterios de madurez analiza los niveles para la 
administración del alcance del proyecto 
 
Tabla 3 Administración del Alcance del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
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Niveles de 
Madurez en la 
Administración 
de Proyectos 

Nivel 1 

Inestable 

Nivel 2 

Informal 

Nivel 3 

Estandarizado 

Nivel 4 

Monitoreado 

Nivel 5 

Optimizado 

Administración 
del Tiempo 

 

No hay 
documentación o 
procesos 
formales para 
desarrollar y 
monitorear el 
cronograma del 
proyecto o 
estimados 

 
 

Proceso 
informal para 
desarrollar el 
cronograma 
del proyecto o 
estimados 

El Cronograma y 
estimados del proyecto 
son desarrollados y 
aprobados por los 
líderes del proyecto 
(incluyendo conceptos 
técnicos y de negocios) 
desde la concepción del 
mismo. 

 

Herramientas para el 
seguimiento de 
actividades han sido 
utilizadas para 
desarrollar los 
cronogramas y 
estimados 

Mejoramientos 
continuos a la 
metodología de la 
Administración del 
tiempo y de los 
procesos basados 
en el feedback de los 
equipos del proyecto 
y de la Dirección 

   El Cronograma y 
estimados del proyecto 
están atados a 
actividades específicas 
o hitos que se 
mantienen a lo largo del 
ciclo de vida del 
proyecto 

 
Participación de PMO 
en el desarrollo y 
control de los 
cronogramas del 
proyecto 
(mantenimiento 
centralizado) 

 

Áreas de 
interés 
Secuencia de 
Actividades 
Duración  
Estimada 
Cronograma 
Desarrollo y 
Control 

 El 
Cronograma y 
estimados del 
proyecto no 
están atados a 
actividades 
específicas o 
hitos 

 
Nivelación de recursos 
ha sido ejecutada 

  

   
Cronogramas 
del proyecto 
pueden ser no 
realistas y/o 
incompletos 

Los cronogramas 
incluyen revisiones de 
Aseguramiento de la 
Calidad (QA) y planes 
de contingencia 

  

  
Proceso 
informal para 
administrar y 
monitorear 
cambios en 
cronogramas 

Riesgos percibidos en 
los cronogramas, 
problemas y supuestos 
han sido documentados 

  

   Los estándares y 
procesos para realizar 
los cambios han sido 
desarrollados ye 
incorporados por todos 
los equipos del 
proyecto 

  

 

La tabla 4 se puede ver qué criterios de madurez analiza los niveles para la 
administración del tiempo 
Tabla 4 Administración del Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
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La tabla 5 se puede ver qué criterios de madurez analiza los niveles para la 
administración de la calidad del proyecto. 
 
Tabla 5 Administración de Calidad del Proyecto 

Niveles de 
Madurez en la 
Administración 
de Proyectos 

Nivel 1 

Inestable 

Nivel 2 

Informal 

Nivel 3 

Estandarizado 

Nivel 4 

Monitoreado 

Nivel 5 

Optimizado 

Administración 
de la Calidad del 
Proyecto 

 
 
No existe un 
proceso formal 
para la 
administración de 
la calidad del 
proyecto 

 
 
Proceso 
informal de 
planeación de 
la calidad 
dentro del 
proyecto 

Hay un plan de Calidad 
desarrollado, hay 
indicadores 
desarrollados, claridad 
sobre los procesos y 
herramientas a utilizar 
durante el proyecto para 
direccionar la calidad 

Un amplio plan de 
Calidad Corporativo ha 
sido desarrollado junto 
con indicadores, 
herramientas y 
técnicas que debieran 
ser utilizadas en 
diferentes tipos de 
proyectos 

Continuas mejoras 
son realizadas a la 
metodología de 
calidad y procesos 
del proyecto con 
base en el feedback 
de la Dirección y de 
los equipos del 
proyecto 

Áreas de interés 
Planeación de la 
Calidad 
Aseguramiento 
de la Calidad 
Control de la 
Calidad 

 
Guía informal 
relacionada con 
benchmarking, 
análisis 
costo/beneficio y 
diagramas de flujo 

Definición de Indicadores 
cualitativos (ej. Listas de 
chequeo) para definir y 
evaluar la calidad de las 
metas. 

 
Desarrollo y ejecución 
de listas de chequeo 
detalladas y planes de 
acción 

 

  
No hay planes 
para desarrollar 
o utilizar una 
función formal 
de QA (Quality 
Assurance) o 
QC (Quality 
Control) 

 
Revisiones de QA y QC 
se llevan a cabo 
periódicamente a lo 
largo del proyecto 

QA y QC están 
integrados dentro de 
cada equipo del 
proyecto y son 
utilizadas , como 
mínimo, en cada 
punto de chequeo del 
proyecto 

 

    

Los resultados de las 
revisiones son 
documentadas y 
reportadas al equipo del 
proyecto y la Dirección 

QC es desarrollado 
utilizando una o más de 
las siguientes técnicas: 
diagramas de pareto, 
muestras estadísticas, 
gráficos de control, 
diagramas de flujo y 
análisis de tendencias 

 

   Experiencia externa al 
proyecto (interna o 
externa a la organización) 
es utilizada para evaluar 
y ajustar periódicamente 
los progresos y riesgos 
percibidos en el proyecto 

 

 

 

  

 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
 
 
 

 
 
 

 



40 

 
Niveles de Madurez en la 
Administración de 
Proyectos 

Nivel 1 

Inestable 

Nivel 2 

Informal 

Nivel 3 

Estandarizado 

Nivel 4 

Monitoreado 

Nivel 5 

Optimizado 

Administración de los 
Costos 

 

No existe un 
proceso formal 
de 
Administración 
de costos del 
proyecto 

 
Proceso informal 
para desarrollar los 
estimativos de 
recursos y costos 
(ej. Experiencias 
pasadas) 

 

Utilización de herramientas 
avanzadas para el 
desarrollo de estimativos 
de recursos 

 
Existe un proceso formal 
para orientar, identificar y 
asignar recursos al 
proyecto dentro de la 
organización 

Mejoramiento continuo 
a la metodología de 
administración de 
costos y procesos 
basado en el feedback 
del equipo del 
proyecto y de la 
Dirección 

Áreas de 
interés 
Planeación 
de Recursos 
Estimación 
de Costos 
Presupuestos 
Control de Costos 

 Estimativos de alto 
nivel han sido 
desarrollados para 
costos externos (ej. 
software, 
infraestructura IT, 
contratos) 

Todos los 
departamentos 
involucrados están 
relacionados con la 
planeación de recursos 

 
Utilización del juicio de 
expertos en la 
planeación y evaluación 
de recursos 

 

   

 
Procesos 
informales para el 
control de costos 

Utilización de técnicas 

formales para estimar los 
costos del proyecto (ej. 
software de administración 
de proyectos, entre otros) 

Los estimativos de 
recursos son elaborados 
por el nivel más bajo de 
la estructura de trabajo 
de la organización 

 

    
 
Estimativos de costos del 
proyecto incluyen todos los 
costos, horas de 
dedicación del personal 
interno, entrenamiento y 
administración del cambio 

Los estimativos de los 
costos corporativos, 
presupuesto y procesos 
de control han sido 
desarrollados y 
utilizados por los 
equipos del proyecto, 
incluyendo formatos, 
requerimientos firmados 
y técnicas para 
estimación de costos 

 

    

El plan de administración 
de costos se ha 
desarrollado y ejecutado 
durante el ciclo de vida del 
proyecto 

Utilización de técnicas 
para la medición del 
desempeño como base 
para la administración del 
control de costos (Ej. 
Valor ganado) 

 

   Existe un proceso formal 
para la administración de 
cambios en costos, 
incluyendo reportes y 
aprobaciones de la 
Dirección 

 

 

 

 
Proyecciones de “ 
Estimado para finalizar” 
son desarrolladas en 
cada situación de 
cambios de costos 

 

 

La tabla 6 se puede ver qué criterios de madurez analiza los niveles para la 
administración de los costos 
 
Tabla 6 Administración de los costos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
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Niveles de Madurez en la 
Administración de Proyectos 

 Nivel 1 

Inestable 

Nivel 2 

Informal 

Nivel 3 

Estandarizado 

Nivel 4 

Monitoreado 

Nivel 5 

Optimizado 

Administración del Recurso 
Humano 

  
 
No existe un 
proceso formal 
de 
administración 
del Recurso 
Humano 

 
 
Proceso 
informal para 
contratar y 
asignar 
recursos al 
proyecto 

 
Proceso formal 
para la 
documentación 
y administración 
de la asignación 
de recursos 

Hay 
administración 
centralizada de 
los recursos: 
selección, 
revisión, 
priorización y 
asignación de 
recursos basado 
en los objetivos y 
prioridades 
corporativas 

Mejoramiento 
continuo a la 
metodología 
de 
administración 
de recursos 
humanos y 
procesos 
basado en el 
feedback de la 
Dirección y de 
los equipos 
del proyecto 

Áreas de 
interés 
Organización 
Planeación 

Selección y Contratación del 
Staff Desarrollo del equipo 

   

Procesos 
informales para 
la 
administración 
de problemas o 
conflictos con 
los recursos 

Los gerentes del 
proyecto son 
requeridos para 
seguir procesos 
predefinidos para 
resolver problemas 
o conflictos con los 
recursos del 
proyecto 

 

Desarrollo 
amplio de 
equipos 
corporativos e 
iniciativas de 
entrenamiento 

 

    
 

No hay un 
proceso formal 
para el 
desarrollo de 
equipos o la 
identificación 
de 
oportunidades 
para mejorar el 
desempeño 

 
 

Programación 
regular de 
actividades para el 
desarrollo de 
equipos para 
promover el trabajo 
en equipo 

La metodología 
corporativa de 
administración 
de proyectos 
incluye políticas 
específicas y 
procedimientos 
para contratar 
recursos, 
determinar 
requerimientos y 
realizar un 
desarrollo 
continuo del 
personal del 
proyecto 

 

    Los Gerentes del 
proyecto orientan 
activamente a los 
equipos del proyecto 
en la consecución 
de sus metas 

  

    Clases de 
entrenamiento son 
llevadas a cabo 
regularmente para 
incrementar las 
competencias del 
equipo del proyecto 

  

 

La tabla 7 se puede ver qué criterios de madurez analiza los niveles para la 
administración del recurso humano. 
 
Tabla 7 Administración del recurso Humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
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Niveles de 
Madurez en la 
Administración 
de Proyectos 

Nivel 1 

Inestable 

Nivel 2 

Informal 

Nivel 3 

Estandarizado 

Nivel 4 

Monitoreado 

Nivel 5 

Optimizado 

Administración 
de la 
Comunicación 

 
 
No hay 
estándares 
formales para la 
administración 
de la 
comunicación 
del proyecto 

 

Ajustes de alto 
nivel son 
comunicados a la 
Alta Dirección 
solo en aquellos 
proyectos 
grandes y críticos 

Hay un proceso 
estándar para 
estructurar y 
documentar los 
requerimientos de 
información y la 
frecuencia para cada 
impacto en el 
proyecto 

Estándares 
Corporativos han sido 
desarrollados 
teniendo en cuenta el 
contenido, la 
frecuencia y la 
naturaleza de las 
comunicaciones 
requeridas 
por el proyecto 

Retroalimentación 
continua es recibida 
por los impactos en 
el proyecto con el fin 
de mejorar el 
proceso de reporte 
de información del 
mismo 

Áreas de 
interés 
Comunicaciones 
Planeación 
Información 
Distribución 
Desempeño 
Reportes 
Administración 
Cierre 

 
 

 
La 
comunicación 
se da en la 
medida que se 
requiere 

 
 
No hay 
consistencia con 
los formatos de 
reporte y la 
frecuencia de 
distribución de 
los mismos 

 

Las comunicaciones 
del proyecto incluyen 
reportes de estatus y 
progreso así como 
estimativos y 
proyecciones 

 
 
Los estándares 
para los reportes 
pueden ser 
diseñados según 
la naturaleza del 
proyecto 

 

  Las medidas e 
indicadores del 
desempeño del 
proyecto han sido 
definidos y 
comunicados 
informalmente 

Procedimientos 
formales para el cierre 
son definidos para cada 
hito/fase/punto de 
chequeo del proyecto 

Técnicas e 
indicadores formales 
del desempeño del 
proyecto están 
incluidas en la 
metodología 

 

    Las comunicaciones 
del proyecto son 
administradas a nivel 
central de la 
organización 

 

 

 

 

La tabla 8 se puede ver qué criterios de madurez analiza los niveles para la 
administración de la comunicación 
 
Tabla 8 Administración de la Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
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Niveles de 
Madurez en la 
Administración 
de Proyectos 

Nivel 1 

Inestable 

Nivel 2 

Informal 

Nivel 3 

Estandarizado 

Nivel 4 

Monitoreado 

Nivel 5 

Optimizado 

 

Administración 
del Riesgo 

 
 
No existe un 
proceso formal 
para la 
administración del 
riesgo 

 
Los riesgos del 
proyecto son 
informalmente 
identificados y 
documentados 
durante la vida 
del proyecto 

 
Un plan para la 
administración del riesgo 
ha sido desarrollado y 
aprobado al inicio del 
proyecto 

 
 
Los catalizadores del 
riesgo han sido 
identificados y 
documentados 

Mejoramiento 
continuo a la 
metodología de 
administración de 
riesgos y procesos 
con base en la 
retroalimentación 
del equipo del 
proyecto y la 
Dirección 

 

Áreas de interés 
Administración del 
riesgo Planeación 
e Identificación 
Evaluación 
Análisis de Riesgos 
Cuantitativos y 
Cualitativos 
Planeación de los 
recursos 
Control y 
Monitoreo 

  
No hay 
herramientas o 
técnicas 
formales par ala 
evaluación de 
los riesgos del 
proyecto 

 
Una metodología 
estándar es desarrollada 
y utilizada para identificar, 
documentar, analizar y 
administrar los riesgos del 
proyecto 

Técnicas formales para 
la recopilación de 
información son 
utilizadas en la 
identificación de riesgos 
(Ej. Análisis SWOT 
análisis, Utilización de 
Herramientas y técnicas 
para la administración de 
riesgos cuantitativos 
entrevistas) 

 

  

   Los riesgos del proyecto 
se priorizan con base en 
la probabilidad del riesgo 
y los resultados del 
impacto 

Quantitative risk (Ej. 
Análisis de árboles de 
decisiones, análisis de 
sensibilidad) 

  

   Un plan de respuesta y 
posición frente a los 
riesgos se ha 
desarrollado para eventos 
del alto riesgo 

 

Fondos de contingencia 
ha sido establecidos con 
base en los resultados 
del plan de respuesta a 
riesgos 

  

   Una posición estándar se 
ha desarrollado y utilizado 
para monitorear y hacer 
seguimiento a los riesgos 
del proyecto durante el 
ciclo de vida del mismo 

Los riesgos del proyecto 
son monitoreados, 
reportados y registrados 
continuamente 

  

    a lo largo de la vida del 
proyecto 

  

    Los riesgos del proyecto 
son administradas a 
nivel central de la 
organización 

 

  

       

 

La tabla 9 se puede ver qué criterios de madurez analiza los niveles para la 
administración del riesgo 
 
Tabla 9 Administración del Riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
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Niveles de Madurez 

en la Gestión de 
Proyectos 

Nivel 1 

Inestable 

Nivel 2 

Informal 

Nivel 3 

Estandarizado 

Nivel 4 

Monitoreado 

Nivel 5 

Optimizado 

Gestión de las 
adquisiciones 
 
 
 
 
 

 
Áreas de 
interés: 
Solicitud de 
suministros 
Planeación 
Solicitud 

Selección de Fuente 
Contrato 
Administrativo 
Cierre del Contrato 

 
 
No existe un 
proceso 
formal para la 
administració
n de las 
compras y los 
proveedores 

 
Hay un proceso 
informal para la 
compra de 
bienes y la 
contratación de 
servicios con 
entidades 
externas a la 
organización 
 
 
 
Hay técnicas no 
formales para la 
evaluación de 
propuestas 

 
Hay un proceso 
estándar para la 
solicitud y adquisición 
de bienes y servicios 
provenientes del 
exterior de la 
organización 
 

 
Criterio y Formatos 
formales son utilizados 
para la evaluación de 
contratos externos 
 
 
 

Procesos y estándares 
de negociación 

Hay un proceso formal 
para realizar ajustes 
y/o modificaciones a 
contratos 

Hay un proceso formal 
para el cierre de 
contratos 

Auditorías frecuentes 
al proceso de 
administración de 
suministros y 
proveedores 

 
 
Hay un proceso 
continuo para 
monitorear y 
registrar contratos 
con terceros 
 
 
 

Todos los contratos 
son iniciados y 
administrados a nivel 
central en la 
organización 

 
Todos los equipos 
del proyecto siguen 
los mismos 
procedimientos para 
la administración de 
suministros y 
proveedores del 
resto de la 
organización 

Mejoramiento 
continuo a la 
metodología para la 
administración de 
suministros y 
proveedores con 
base en el feedback 
de los equipos del 
proyecto y la 
Dirección 

Niveles de 
Madurez en la 
Gestión de 
Proyectos 

Nivel 1 

Inestable 

Nivel 2 

Informal 

Nivel 3 

Estandarizado 

Nivel 4 

Monitoreado 

Nivel 5 

Optimizado 

Gestión de 
interesados 

 
 
 
 
 
Áreas de 
interés: 
Identificación 
Participación 
Planificación 
Selección de 
interesados Control 

 
No existen 
estándares o 
procedimiento
s formales 
para la 
identificación 
de los 
interesados 

 
Hay 
herramientas 
para las 
identificación 
de procesos de 
interés para los 
interesados 

 
Hay planes informales 
para las estrategias de 
participación de los 
interesados 

Existe un proceso 
para establecer y 
mantener el 
mejoramiento la 
comunicación con los 
interesados 
 
Existe un proceso 
para definir 
estrategias y utilizar 
procesos en mejora 
continua y la 
participación con los 
interesados 

Continuos 
mejoramientos son 
realizados a la 
metodología de la 
Gestión de 
interesados con 
base en el 
feedback del 
equipo del proyecto 
y la Dirección 

 

La tabla 10-11 se puede ver qué criterios de madurez analiza los niveles para la 
Gestión de las adquisiciones y la Gestión de los interesados respetivamente 
Tabla 10-11 Gestión de las adquisiciones e Interesados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos 
eficientes en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
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Se puede observar con esta tabulación construida por Didier Sandoval cuáles son 
los criterios de evaluación para darle un nivel y analizar el estado de madurez de 
una empresa.  
 
En la actualidad existen varias filosofas que manejan métodos similares para 
evaluar la madurez de las empresa entre estos se encuentran el método Kerzner, 
CMM (Capability Maturity Model) entre otros, sin embargo para este proyecto se usó 
OPM3 por PMI el cual expresa para nuestro proceso de evaluación entre los 
procesos de monitoreo convencionales y los establecidos por Pmbok las 
debilidades relacionadas con las practicas por inspección. Se determinó que era la 
más completa para este proyecto debido a que la metodología de inspección 
requería la evaluación de las áreas de conocimiento para un proyecto en 
construcción; estos criterios fueron los establecidos en los niveles para hallar el 
estado de madurez (Ver tabla 1-10).21 
 
En el capítulo siguiente se analizará, a través de esta tabulación, las diferencias 
entre un proceso constructivo tradicional y los lineamientos basados en metodología 
Pmbok, analizando el proyecto de construcción de un edificio en ejecución el cual 
no cuenta con un sistema de gestión de calidad.  
 

2.8 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE MONITOREO EN UN PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL.  
 

2.8.1 Construcción edificio smart living 54. 
 

 

                                            
21 LÁZARO MELÉNDEZ, David Alberto, GUACHETÁ ROA, Karen Ximena, LAVERDE GARZÓN, 
Johana Carolina. Evaluación de madurez en gestión de proyectos en las organizaciones, aplicación 
en empresa del sector de servicios de Bogotá. [repositorio digital]. Trabajo de grado. Título: Gerencia 
de proyectos. Universidad EAN. Bogotá, D.C. CO. 2013, p. 23. [Consultado 10, febrero, 2020]. 
Archivo PDF, Disponible en: http://hdl.handle.net/10882/5917 
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1.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 

1.0.1 
Existe una acta de inicio de proyecto que contenga 
detalladamente el marco del proyecto. Inestable Se establece mediante contrato de obra 

1.0.2 
Existe y esta siendo aplicada una metodología formal y 
reconocida de administración de proyectos. Inestable No 

1.0.5 
Un administrador y un equipo de proyecto han sido designados 
para estar a cargo del proyecto a lo largo de su duración. Informal Director de obra 

1.0.9 
Un plan de proyecto ha sido desarrollado y esta direccionado a 
cada una de las fases del proyecto. Informal Se desarrolla cronograma de actividades 

1.0.13 
Un plan de proyecto ha sido apropiadamente revisado y 
aprobado por un funcionario de nivel adecuado. Inestable No 

 
1.1.1 

Partes involucradas en el proyecto han adoptado un acercamiento 

común en la Administración de Proyectos y sus técnicas 
asociadas. 

 
Informal 

 
No 

1.1.2 
El Plan de Proyecto es empleado para administrar y monitorear 
detalladamente el proyecto en su duración total. Inestable No 

 
1.1.11 

Una herramienta automatizada de Planeación de Proyectos (ej: 

Microsoft Project) es usada efectivamente para realizar 

seguimiento y monitoreo al estado del proyecto, gaps, riesgos, 
presupuesto, conflictos de recursos, etc. 

 
Inestable 

 
No 

1.4.1 
La estructura de la oficina de proyectos, roles y responsabilidades 
han sido claramente definidas. Informal Existe un departamento tecnico 

2.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE 

2.0.1 
El alcance del proyecto ha sido claramente definido y 
documentado. Inestable Se establece mediante contrato de obra 

2.0.5 
El alcance del proyecto ha sido verificado, autorizado por 
personal de nivel adecuado y ampliamente comunicado. Inestable No 

 

Smart living 54 construcción de una (1) torre de apartamentos de un (1) sótano, 
siete (7) pisos, terraza, cubierta y zonas comunes, para un total de 54 unidades de 
apartamentos y 28 parqueaderos (propios y comunales). Ubicación CALLE 54 N° 
10 – 25.  
 
• DISEÑOS: Arquitectura y urbanismo 

 
• ESTRUCTURAL: Ipi. 
  
• SUELOS: Alfonso Uribe 
 
• HIDROSANITARIOS Y GAS: Proyectar SAS) 
 
• ELÉCTRICOS: Electrocom 

 
La tabla 10, muestra el nivel de madurez del proyecto Smart Living 54, mediante los 
criterios de evaluación en cada uno de los componentes bajo los lineamientos de 
las áreas que se encuentran dentro de los 5 procesos de inicio, planeación, 
ejecución, control y cierre del PMBOK. 
 
Tabla 11 Criterios de Evaluación Gestión 
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3.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

3.0.1 
Se ha realizado una revisión independiente sobre las actividades 

secuenciales. 
Inestable No 

3.0.2 Técnicas de estimaciones de duración son aceptadas y usadas. Inestable De acuerdo a la experiencia pero no 
documentadas 

 
3.1.1 

Las asignaciones y programaciones son constantemente 

monitoreadas y controladas para administrar eficiencias de 
tiempos. 

 
Informal 

Seguimiento semanal de ejecución, 
cortes de obra y comités de obra 

3.1.3 
Determinar si la programación ha cambiado significativamente 

desde el inicio del proyecto y el seguimiento es acorde. 
Inestable 

No, los tiempos establecidos no 
concuerdan con la 

ejecución y no se revalúa el cronograma 

4.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1.8 Existe un proceso de control de calidad y funciona efectivamente. Inestable No 

4.1.9 Existe gestor que evalué procesos de calidad Inestable No 

5.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS COSTOS 

5.0.3 
Determinar si el costo del proyecto actual es aparentemente 

razonable y está siendo comparado con lo presupuestado. 
Estandarizado Se utiliza software Multifox para control 

de costos 

5.1.1 
Existe un proceso formal para medir y monitorear el desempeño 

del costo dentro del proyecto. 
Estandarizado Se utiliza software Multifox para control 

de costos 

5.1.4 Existe un sistema formal de control de cambios en el costo. Estandarizado Se utiliza software Multifox para control 
de costos 

 
5.1.6 

El proceso de control de cambio del costo esta direccionado a 
identificar las variaciones en el costo, documentando y 
comunicando los cambios. 

Estandarizado Se utiliza software Multifox para control 
de costos 

6.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

6.0.1 
Roles y responsabilidades dentro del Proyecto han sido 
definidos y comunicados el equipo del proyecto. 

Inestable No existe la def. perfiles 

7.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

7.0.1 
Existe un proceso para comunicar información a los miembros y 

a los interesados en el proyecto. 
Inestable No solo cuando se requiere  

7.2.1 
El proceso de monitoreo y comunicación del desempeño del 

proyecto ha sido definido e implementado. 
Inestable No 

7.2.7 Existe un monitoreo sobre los entregables y los reportes. Inestable No 

8.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 
8.0.1 

Una estrategia para la gestión de riesgos y un plan han sido 
desarrollados y aprobados para identificar riesgos e implementar 
medidas apropiadas para mitigar el riesgo. 

 
Inestable 

No hay plan de riesgos que ayude a 
mitigarlos 

8.0.2 
Existe un proceso formal para evaluar el impacto, probabilidad y 

consecuencias de los riesgos identificados. 
Inestable No 

8.1.1 
El proceso de identificación de riesgos es consistente y 

efectivamente implementado. 
Inestable No 

 
8.1.7 

Existen herramientas y procedimientos para identificar, 
almacenar 
y hacer seguimiento a nuevos riesgos y monitorear el progreso 
de los mismos. 

 
Inestable 

 
No 

 
8.2.5 

Los resultados de la Valoración de los riesgos han sido 
claramente comunicados al equipo y están alineados con la 
metodología de comunicación del proyecto. 

 
Inestable 

 
No 

8.3.1 
El plan de respuesta formal al riesgo es consistente y ha sido 

efectivamente implementado. 
Inestable No 

9.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

9.0.1 
Existe un proceso formal para gestionar la relación con los 

proveedores que participan el proyecto. 
Inestable No se  

9.0.6 
Existen criterios establecidos contra los cuales se pueda medir 
la 

aceptación de los entregables de los proveedores. 

Inestable No existen parámetros de aceptación 

9.2.1 
Contratos han sido establecidos y administrados usando una 

metodología y herramientas. 
Inestable No 
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Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 

 
Se puede observar en la información clasificada en esta tabla que el sistema de 
calidad de este proyecto es manejado sin ningún lineamiento de calidad con 
respecto a los criterios que establece la metodología Pmbok se puede llegar a esta 
conclusión a través de los hallazgos obtenidos con los criterios de evaluación del 
nivel de madurez de un empresa, debido a que sus resultados muestran que el 64% 
de los criterios evaluados se encuentra en un nivel inestable el 20% en un nivel 
informal y el 16% en un nivel estandarizado siendo deficiente su gestión 
considerando que se debe estar en un nivel optimizado. 
 
 En el proceso de evaluación se encontraron varias deficiencias en los procesos 
administrativos y técnicos el proyecto según programa de ejecución, 
aproximadamente 4 meses de retraso por demoras en procesos de contratación y 
reprocesos técnicos de calidad que se hubieran podido evitar con una adecuada 
metodología de inspección y monitoreo. 
 
A continuación, se tabulará la evaluación que se realizó en el tabla 10 para 
contrastar una construcción que se realiza sin procesos de monitoreo y 
retroalimentación esta evaluación está basada en el nivel de madurez anteriormente 
analizada fundamental para el análisis de las buenas practicas.  
 
El porcentaje de  calificación está representado por la cantidad de criterios 
evaluados en la tabla 10 que está fundamentado en los niveles de madurez, 
Inestable, informal, estandarizado, monitoreado y optimizado según sea el concepto 
real de la constructora analizada. 
 
  

9.2.6 
Existe un proceso de desempeño de reportes que indique un 

estado de los logros de los objetivos contractuales. 

 

 

Inestable No existe procesos de 
evaluación 

9.3.1 
Existe un proceso formal de cierre de contrato y está bien 

documentado. 
Inestable No está establecido tiempos 

máximos de cierre 

 

 

10.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE INTERESADOS 

10.1 
Existe un proceso formal para gestionar la identificación de los 

interesados 
Inestable No 

10.2 
Existen criterios establecidos para la planificación con los 

interesados 
Informal No existe formalmente procesos 

de mejora 

10.3 
Contratos han sido establecidos y gestionados la participación 

mediante una metodología 
Inestable No 

10.4 
Existe un proceso de control de las relaciones de los 

involucrados en el proyecto 
Inestable No 
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Tabla 12 Evaluación integración y alcance 

 1 Gestión de la Integración 2 Gestión del Alcance 

NIVEL % Número % Promedio Calificación Número % Promedio Calificación 

Inestable 20% 5 56% 11% 2 100% 20% 

Informal 40% 4 44% 18% 0 0% 0% 

Estandarizado 60% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Monitoreado 80% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Optimizado 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Total     29%   20% 

 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
 
Tabla 13 Evaluación gestión tiempo y Calidad 

 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 

 
Tabla 14 Evaluación  gestión Costos y Recursos 

 5 GESTION DE COSTOS 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

NIVEL % Número % Promedio Calificación Número % Promedio Calificación 

Inestable 20% 0 0% 0% 4 100% 20% 

Informal 40% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Estandarizado 60% 4 100% 60% 0 0% 0% 

Monitoreado 80% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Optimizado 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Total     60%   20% 

 
Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
 
 

 3 GESTIÓN DEL TIEMPO 4 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NIVEL % Número % Promedio Calificación Número % Promedio 
Calificació
n 

Inestable 20% 3 75% 15% 2 100% 20% 

Informal 40% 1 25% 10% 0 0% 0% 

Estandarizado 60% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Monitoreado 80% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Optimizado 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Total     25%   20% 
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Tabla 15 Evaluación Gestión de Comunicación y Riesgo 

 7  GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 

8 GESTION DEL RIESGO 

NIVEL % Número % Promedio Calificación Número 
% 

Promedio 
Calificación 

Inestable 20% 3 100% 20% 6 100% 20% 

Informal 40% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Estandarizado 60% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Monitoreado 80% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Optimizado 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Total     20%   20% 

Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 
. 
 
Tabla 16 Evaluación Gestión Adquisiciones e Interesados 

 9 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 10 Gestión de interesados 

NIVEL % Número % Promedio Calificación Número 
% 

Promedio 
Calificación 

Inestable 20% 5 100% 20% 3 75% 15% 

Informal 40% 0 0% 0% 1 25% 10% 

Estandarizado 60% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Monitoreado 80% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Optimizado 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Total     20%   25% 

Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C. 

 
Como podemos ver en la tabla 12 Evaluación Gestión de la integración se puede 
analizar que la calificación se encuentra en 29%; lo que permite concluir que su 
ejecución es inestable debido al desconocimiento su marco detallado de los 
involucrados del proyecto. 
 
Como podemos ver en la tabla 12 Evaluación Gestión del Alcance se puede analizar 
que la calificación se encuentra en 20%; lo que permite concluir que su ejecución 
es inestable lo que demuestra que el personal involucrado no conoce el alcance y 
la documentación del proyecto 
 
Como podemos ver en la tabla 13 Evaluación Gestión de Tiempo se puede analizar 
que la calificación se encuentra un promedio de 25%; lo que permite concluir que 
su ejecución es inestable debido y la falta de retroalimentación con fechas de corte 
de programación. 
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Como podemos ver en la tabla 13 Evaluación Gestión de la calidad se pude analizar 
que la calificación se encuentra un promedio de 20%; lo que permite concluir que 
su ejecución es inestable debido a que no existe un gestor que planifique y 
monitoree los procedimientos de calidad. 
 
Como podemos ver en la tabla 14 Evaluación Gestión de Costos se puede analizar 
que la calificación se encuentra un promedio de 60%; lo que permite concluir que 
su nivel es estandarizado debido a que cuentan con un software de control de 
costos. 
 
Como podemos ver en la tabla 14 Evaluación Gestión de los Recursos humanos se 
puede analizar que la calificación se encuentra un promedio de 20%; lo que permite 
concluir que su ejecución es inestable debido a que no existes definición de perfiles 
para cada cargo. 
Como podemos ver en la tabla 15 Evaluación Gestión de la comunicación se puede 
analizar que la calificación se encuentra en 20%; lo que permite concluir que su nivel 
es inestable debido a la falta de comunicación con los involucrados del proyecto. 
 
Como podemos ver en la tabla 15 Evaluación Gestión del Riesgo se puede analizar 
que la calificación se encuentra en 20%; lo que permite concluir que su nivel es 
inestable debido no existe un plan de riesgos ni un gestor que minimicen posibles 
riesgos. 
 
Como podemos ver en la tabla 16 Evaluación Gestión de las adquisiciones se puede 
analizar que la calificación se encuentra en 20%; lo que permite concluir que su nivel 
es inestable debido a que no existe un proceso definido de compras que agilice y 
defina proveedores eficientes. 
 
Como podemos ver en la tabla 16 Evaluación Gestión de los interesados se puede 
analizar que la calificación se encuentra en 25%; lo que permite concluir que su nivel 
es inestable debido a que no existen procesos de mejora. 

 
 

2.9 CONTRASTACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL VS METODOLOGIA PMBOK 
 
A continuación, en la tabla 16 se mostrará un cuadro comparativo entre los 
lineamentos que encierra la metodología PMBOK y una constructora convencional 
analizando en la etapa de control y monitoreo los vacíos que presenta para lograr 
una metodología eficiente de inspección. 
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Tabla 17 Comparativo entre lineamiento Convencional y Pmbok 

 CUADRO 
COMPARATIVO 

 
ETAPA 

 
PMBOK 

Áreas de 
Conocimiento 

CONSTRUCTORA LHM 
 

OBSERVACIONES 

CUMPLE INCOMPLETO NO 
CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Monitorear y 
controlar el trabajo 
del proyecto 

  

 

 
X 

Se efectúa el seguimiento y se 
realiza los informes 
correspondientes al avance del 
proyecto, no se establece 
comunicación entre los interesados 

 

4.5 Realizar el 
control integrado de 
cambios 

   

X 

No se realiza las comunicaciones y 
decisiones correspondientes a las 
solicitudes para cambios de los 
entregables y procesos del proyecto 

 
5.5 Validar el 
alcance 

   
X 

No se realizan entregables y no se 
formaliza la aprobación de los 
procesos entregables que se 
completan. 

 

 
5.6 Controlar el 
alcance 

   

 
X 

No se realiza el seguimiento del 
estado del proyecto basados en la 
línea base y no se realiza la gestión 
para los cambios que sean necesarios 
para la continuación del 
proyecto 

 

6.7 Controlar el 
cronograma 

   

X 

No se establecen los procesos y los 
formatos para planificar, desarrollar, 
gestionar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto 

 
7.4 Controlar los 
costos 

  
X 

 Se controla costos de obra mediante 
programa software, no se controla 
costos de personal administrativo y 
recursos humanos en obra 

 

8.3 Controlar la 
calidad 

  
 

X 

 

 

No se monitorea y registran los 
resultados de las actividades, no se 
evalúa el desempeño y 
recomendaciones de los cambios de 
ser necesario 

10.3 Controlar las 
comunicaciones 

  
X 

No se controla y monitorea la 
comunicación en todo el proceso del 
proyecto 

 

11.6 Controlar los 
riesgos 

  
 
 

 
 

X 

No se realiza la implementación de 
los planes y las respuestas a los 
riesgos mediante el seguimiento o 
monitoreo 
identificando nuevos riesgos 

12.3 Controlar las 
Adquisiciones 

 
X 

  Se realiza un control y seguimiento de 
los contratos adjudicados, hace falta 
implementar formatos 

 
13.4 Controlar la 
participación de los 
interesados 
 

   
X 

No se realiza un control y 
monitoreo de las relaciones de los 
involucrados y las estrategias 
establecidas para el proyecto 

 

C
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53 

Fuente: SANDOVAL DUARTE Didier Omar, Mejores prácticas para la gestión de proyectos eficientes 
en empresas constructoras mi pyme bajo la metodología pmbok. Bogotá. D.C 

 
Este cuadro comparativo nos permite analizar como actividades de seguimiento que 
deben hacerse durante la ejecución de un proyecto no se realizan por que no existe 
una cultura de calidad basada en fundamentos de Pmbok para inspeccionar la 
mejora de procesos constructivos.  
 

 Este cuadro comparativo se realizó para un proyecto constructivo el cual no 
cumple con los procedimientos de calidad en cuanto a informes gerenciales que 
permitirían encontrar alternativas de choque para mejorar el desempeño durante 
la ejecución. 

 

 Debido a la falta de comunicación entre los clientes, gerencia y obra el proyecto 
presenta falencias entre los cambios de diseño requeridos por el cliente pues no 
son comunicados de manera integral a la obra como lo establece los 
lineamientos Pmbok; ocasionando reprocesos. 

 

 En las actividades que se ejecutan no se realiza inspección durante la ejecución 
que permita dar un cierre; se entrega al siguiente proceso. 

 

 En este cuadro se describen detalladamente las actividades en que una 
constructora convencional presenta fallas por falta de implementación de una 
metodología de inspección que le permita una mejora continua. Entre las fallas 
detectadas están: 

 
o No se establece comunicación entre los interesados; se detectó que durante los 

informes no se hace seguimiento y monitoreo a las actividades que se 
establecen como críticas. 

 
o No se realiza las comunicaciones y decisiones correspondientes a las solicitudes 

para cambios de los entregables y procesos del proyecto se evidencio una falta 
de formalismo para la entrega de reformas entregadas por los propietarios. 

 
 
o No se realiza el seguimiento del estado del proyecto basados en la línea base y 

no se realiza la gestión para los cambios que sean necesarios para la 
continuación del proyecto, no se tiene en cuenta una medición a través de una 
línea base para el control de cambios. 
 

o No se realiza un control y monitoreo de las relaciones de los involucrados y las 
estrategias establecidas para el proyecto, se presenta por no definir el perfil del 
cargo del profesional encargado. 
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Con respecto a las principales fallas encontradas en Tabla 16 Comparativo entre 
Convencional y Pmbok se propone a través de la metodología Pmbok basado en la 
metodología de monitoreo y control: 
 
o Mejor la comunicación entre los interesados a través del monitoreo por parte de 

la dirección generando un plan de desempeño de las actividades que se 
establecen como críticas. 
 

o Las reformas que se aprueben y se establezcan por los propietarios deben ser 
comunicadas formalmente por el departamento de ventas a través de un plan de 
control de cambios establecido por parte de la dirección como lo muestra 
Ilustración 9 Gestión de integración del proyecto siendo parte de la planificación 
para el desarrollo del proyecto por parte de la dirección. 

 
 

o Se debe establecer las líneas base de programación costo y alcance para 
manejar el control de cambios este se realiza para verificar y cuantificar la 
viabilidad de las reformas. 
 

o Para controlar y monitorear la control de cambios se debe definir el perfil y el 
alcance del profesional encargado de ejecutar; es para mejorar este proceso 
construir una matriz RACI. ( Ver Gráfico 13 Matriz RACI) 

3. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DE METODOLOGÍA PMBOK A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN 

 
Para la dirección de proyectos es importante realizar una gestión de integración y 
así lograr una estrategia que permita la interacción entre lo que se planea y como 
se debe monitorear los procesos; existen muchos procesos de dirección pero 
ninguno es igual pues cada proyecto tiene características de ejecución distintas lo 
que requiere habilidades de integración para su equipo de trabajo y que rigor debe 
aplicar en cada fase de un proyecto en construcción.  
 
La dirección de obra de analizar y comprender el alcance que debe monitorear. 
Durante la ejecución de un proyecto el monitoreo revisa de principio a fin la gestión 
de integración que se planifico de esta manera le permite medir, evaluar y hacer las 
mejoras que permitan una mejora continua. 22 
 
En este Capítulo se definirá cómo una dirección de programa basada en principios 
PMBOK hace que su gestión de manera coordinada enlace herramientas y técnicas 
que permitan satisfacer la calidad de las construcciones. La integración a través de 
la dirección debe ser coordinada con los procesos de planificación que se han 
establecido con las expectativas de una mejora. La metodología de inspección está 

                                            
Ibid., p. 63 
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basada en el grupo de procesos de monitoreo y control porque es este proceso 
donde se da seguimiento al plan de desempeño que fue planteado a través de la 
dirección. 
 
 “El éxito en la gestión de un proyecto depende directamente de escoger las 
herramientas más adecuadas para su planificación para, de este modo, prever los 
resultados y optimizar el rendimiento, minimizando los recursos temporales y 
económicos23.” 
 

3.1 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO  
 
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos 
de la Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la 
integración incluye características de unificación, consolidación, comunicación y 
acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a cabo de manera 
controlada, de modo que se complete, que se manejen con éxito las expectativas 
de los interesados y se cumpla con los requisitos.  
 
La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la 
asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar 
las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la dirección de proyectos. 
Los procesos de la dirección de proyectos se presentan normalmente como 
procesos diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se 
superponen e interactúan entre ellos de formas que no pueden detallarse en su 
totalidad dentro de la Guía del PMBOK®. 
 
 

3.2 PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO. 
 
El plan de dirección del proyecto que define los procesos, procedimientos, 
herramientas y técnicas para lograr la participación efectiva de los interesados en 
las decisiones y la ejecución del proyecto en base al análisis de sus necesidades, 
intereses y posible impacto. Se determina un plan para la integración de los planes 
base y secundarios par ser incorporados en la planeación y coordinación del 
proyecto. Ver Gráfico 8 Diagrama gestión de integración del proyecto.24 

                                            
23 OBS Online busines School. Las 8 herramientas-imprescindibles Project management [sitio web ]. 
EEUU. Sec. publicaciones. s.f. [consultado 12, Diciembre, 2019]. Disponible en: Archivo PDF 
Disponible: https://bit.ly/2ZfU1gT 
 
24 Ibid., p. 73 
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Grafico 8 Gestión de integración del proyecto 

Fuente: GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Guía del 
PMBOK. 5 Ed. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. Project Management Institute, 
2013. P. 73 ISBN 978-1-62825-009-1 
 

3.3 CONTROL DE CRONOGRAMA 
 
Para que se realice un seguimiento al cronograma que se plantea durante la 
planeación estratégica se debe conocer las restricciones, este proceso se hace de 
una manera lógica con técnicas de programación que hace posible el monitoreo y 
control de las actividades que se ejecutan en el tiempo estimado y las causas de las 
que no se ejecutan según lo programado; se considera un inspección de control 
importante para construir acciones preventivas y/o correctivas 
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Fuente: GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Guía del 
PMBOK. 5 Ed. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. Project Management Institute, 
2013. P. 173. ISBN 978-1-62825-009-1 
 

En el grafico 9 Gestión del tiempo, el diagrama de flujo nos muestra como es una 
herramienta de dirección que constantemente debe ser monitoreada debido a que 
influye en el desarrollo de la ejecución. La actualización del modelo de programación 
requiere conocer el desempeño real hasta la fecha. Un cambio cualquiera de la línea 
base del cronograma únicamente se puede aprobar a través del proceso. 
 
Realizar el control integrado de cambios controlar el cronograma, como componente 
del proceso realizar el control integrado de cambios, se ocupa de: 
 
Determinar el estado actual del cronograma del proyecto. 
 
Influir en los factores que generan cambios en el cronograma. 
 
Determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado. 

Grafico 9 Gestión del tiempo 
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Gestionar los cambios reales conforme se producen. 
 
En caso de que se utilice algún enfoque ágil, el proceso Controlar el Cronograma 
se ocupa de: 
 
• Determinar el estado actual del cronograma del proyecto mediante la 

comparación de la cantidad total de trabajo entregado y aceptado con respecto 
a las estimaciones de trabajo completado para el ciclo de tiempo transcurrido 

 
• Llevar a cabo revisiones retrospectivas (revisiones programadas para registrar 

las lecciones aprendidas) de cara a corregir y mejorar procesos si fuera 
necesario volver a priorizar el trabajo pendiente. 

 
• Determinar el ritmo a que se generan, validan y aceptan los entregables 

(velocidad) en tiempo por iteración (duración acordada del ciclo de trabajo, 
normalmente dos semanas o un mes) 

 
• Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado. 
 
• Gestionar los cambios reales conforme se producen.25 

 

3.4 CONTROLAR EL CRONOGRAMA: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
  
3.4.1 Revisiones del desempeño. Las revisiones del desempeño permiten medir, 
comparar y analizar el desempeño del cronograma, en aspectos como las fechas 
reales de inicio y finalización, el porcentaje completado y la duración restante para 
completar el trabajo en ejecución.  
 

Entre las diferentes técnicas que se pueden utilizar, se incluyen: 
 
3.4.1.1 Análisis de tendencias. El análisis de tendencias analiza el desempeño del 
proyecto a lo largo del tiempo para determinar si el desempeño está mejorando o se está 
deteriorando. Las técnicas de análisis gráfico son valiosas pues permiten comprender el 
desempeño a la fecha y compararlo con las metas de desempeño futuras, en términos de 
fechas de finalización. 
 
3.4.1.2 Método de la ruta crítica. Comparar el avance a lo largo de la ruta crítica puede 
ayudar a determinar el estado del cronograma. La variación en la ruta crítica tendrá un 
impacto directo en la fecha de finalización del proyecto. La evaluación del avance en las 
actividades de rutas cercanas a la crítica podría identificar riesgos del cronograma. 
 
3.4.1.3 Método de la cadena crítica. La comparación entre la cantidad de colchón restante 
y la cantidad de colchón necesario para proteger la fecha de entrega puede ayudar a 

                                            
25 Ibid., p. 186 
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determinar el estado del cronograma. La diferencia entre el colchón requerido y el colchón 
restante puede determinar si es adecuado implementar una acción correctiva.26 
 
3.4.1.4 Gestión del valor ganado Las medidas de desempeño del cronograma, tales como 
la variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI), se utilizan 
para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del 
cronograma. La variación de la holgura total y de la finalización temprana son también 
componentes fundamentales de la planificación de cara a evaluar el desempeño del 
proyecto en el tiempo. Los aspectos importantes del control del cronograma del proyecto 
se incluyen la determinación de la causa y del grado de desviación con relación a la línea 
base del cronograma, la estimación de las implicaciones de esas desviaciones para 
completar el trabajo futuro y la decisión con respecto a la necesidad de emprender acciones 
correctivas o preventivas. Por ejemplo, un retraso importante en una actividad que está 
fuera de la ruta crítica puede tener un efecto mínimo en el cronograma del proyecto global, 
mientras que un retraso menor en una actividad crítica o casi crítica puede requerir una 
acción inmediata. Para proyectos que no gestionan el valor ganado, se pueden realizar 
análisis de variaciones similares, mediante la comparación entre las fechas programadas 
de comienzo y finalización de las actividades, y así identificar desviaciones entre la línea 
base del cronograma y el avance real del proyecto. Se puede realizar un análisis más 
detallado para determinar la causa y el grado de desviación con respecto a la línea base y 
la necesidad o no de acciones correctivas o preventivas. 

 

3.5 CONTROLAR EL ALCANCE 
 
Controlar el alcance en un proyecto hace parte de la gestión del monitoreo para 
lograr controlar con éxito, el enfoque del proyecto es parte de planeación de los 
interesados; desde allí se definen los parámetros de ejecución, recibo y cierre de 
actividades que requiere el proyecto 
 
“Controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance 
del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El 
beneficio clave de este proceso es que permite mantener la línea base del alcance 
a lo largo del proyecto.”27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 Ibid., p. 176 
 
27 Ibid., p. 136 
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Grafico 10 Gestión del alcance 

 
Fuente: GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Guía del 
PMBOK. 5 Ed. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. Project Management Institute, 
2013. P. 136. ISBN 978-1-62825-009-1 
 

En el Grafico 10, controlar el alcance también se utiliza para gestionar los cambios 
reales cuando suceden y se integra con los otros procesos de control. La expansión 
incontrolada del alcance del producto o del proyecto sin ajustes de tiempo, costo y 
recursos se denomina corrupción o deformación del alcance. Los cambios son 
inevitables; por lo tanto, es obligatorio para todo proyecto contar con algún tipo de 
proceso de control de cambios. 
 

3.6 CONTROLAR LA CALIDAD 
 
Controlar la Calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la 
ejecución de las actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar 
los cambios necesarios. Los beneficios clave de este proceso incluyen: (1) 
identificar las causas de una calidad deficiente del proceso o del producto y 
recomendar y/o implementar acciones para eliminarlas, y (2) validar que los 
entregables y el trabajo del proyecto cumplen con los requisitos especificados por 
los interesados clave para la aceptación final. 
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Grafico 11 Gestión de la Calidad 

 
Fuente: GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Guía del 
PMBOK. 5 Ed. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. Project Management Institute, 
2013. P. 249. ISBN 978-1-62825-009-1 
 

En la Grafico 11, Controlar la Calidad utiliza un conjunto de técnicas operativas y de 
tareas para verificar que las salidas entregadas cumplirán los requisitos. 
 
Se debería utilizar el aseguramiento de la calidad durante las fases de planificación 
y de ejecución del proyecto para proporcionar confianza respecto al cumplimiento 
de los requisitos de los interesados, y se debería emplear el control de calidad 
durante las fases de ejecución y de cierre del proyecto para demostrar formalmente, 
con datos fiables, que se han cumplido los criterios de aceptación del patrocinador 
y/o del cliente.28 
 

3.7 CONTROLAR LOS COSTOS 
 
Controlar los Costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 
actualizar sus costos y gestionar cambios de la línea base de costo. El beneficio 
clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones 
con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo 

                                            
28 Ibid., p. 249  
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Grafico 12 Gestión de Costo 

 
Fuente: GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Guía del 
PMBOK. 5 Ed. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. Project Management Institute, 
2013. P. 215. ISBN 978-1-62825-009-1 

 
En la Grafico 12, el diagrama de flujo controlar los costos va gestionado desde la 
planeación de dirección desde el inicio del proyecto pues se determinar la viabilidad 
del proyecto. Para actualizar el presupuesto es necesario conocer los costos reales 
en los que se ha incurrido hasta la fecha. Cualquier incremento con respecto al 
presupuesto autorizado sólo se puede aprobar a través del proceso Realizar el 
Control Integrado de cambios monitorear el gasto de fondos sin tener en cuenta el 
valor del trabajo que se está realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco 
valor para el proyecto, más allá de permitir que el equipo del proyecto se mantenga 
dentro de los márgenes de los fondos autorizados. Gran parte del esfuerzo de 
control de costos se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto 
consumidos y el trabajo real efectuado correspondiente a dichos gastos.  
 
La clave para un control de costos eficaz es la gestión de la línea base de costos 
aprobada y la de los cambios a esa línea base29.  

                                            
29 Ibid., p. 215 
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El control de costos del proyecto incluye:  
 
• Influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos 

autorizada 
• Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera 

oportuna  
• Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden  
• Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por período, por 

componente de la EDT/ WBS, por actividad y para el proyecto en su totalidad 
• Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones 

con respecto a la línea base aprobada de costos  
• Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha 

incurrido  
• Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre utilización 

de costos o de recursos  
• Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y 

costos asociados  

• Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos 

dentro de límites aceptables.30 
 

3.8 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 
Esta herramienta se utiliza junto con la estructura de desglose de trabajo y sirve 
para definir el departamento y la persona responsables de alcanzar unos resultados 
determinados en función de la información contenida en una matriz.  
 
Llevar a cabo un proyecto implica trabajar con un importante número de individuos. 
A la complejidad del trabajo con personas hay que sumar la dificultad de gestionar 
la interacción de departamentos diferentes, con funciones y divisiones de negocio 
muy diversas. El Project Manager es el responsable final, pero conviene definir a 
las personas responsables de cada elemento del proyecto y de los resultados o 
entregas.  
Con esta matriz se consigue identificar a las personas que participarán en el 
proyecto y definir una lista de resultados a obtener y para ello Sus ventajas son:  
 
• Aumenta la transparencia en la función de management.  
 
• Permite gestionar mejor la disponibilidad de los recursos y evitar solapamientos o 
sobrecargas de trabajo.  

                                            
30 Ibid., p. 86 
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• Facilita la comprensión de la responsabilidad atribuida, al incluir datos como la 
autoridad frente a la que se debe reportar, los expertos en la materia o equipos de 
apoyo y las necesidades de actualización.31 
 
Ejemplo: Matriz RACI Gráfico 13 32 

Fuente: GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Guía del 
PMBOK. 5 Ed. Newtown Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU. Project Management Institute, 
2013. P. 262. ISBN 978-1-62825-009-1 

4 PROPOSICIÓN DE MEJORA 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LA CONSTRUCTORA 
 
Inicialmente para realizar los procesos de mejora se debe analizar el estado de 
madurez de la empresa pues a pesar de que la constructora cuenta con cierta 
antigüedad en la ejecución de proyectos de este tipo no cuenta con metodología de 
inspección que le permita la mejora continua.  
 
Para realizar este estado de madurez se empleará el programa Organization Project 
Management Maturity Model (OPM3) con el objetivo de crear un modelo de madurez 
de gerencia de proyectos que sirviera como referencia y ayudará a las 
organizaciones a alinear diversos aspectos de sus operaciones con sus estrategias 
de negocio. De acuerdo al PMI, la aplicación del OPM3 ayuda a las empresas a 
establecer políticas y procesos estándar para asegurar que sus operaciones sean 
consistentes con sus objetivos estratégicos. 

                                            
31 OBS Online busines School. Las 8 herramientas-imprescindibles Project management [sitio web ]. 
EEUU. Sec. publicaciones. s.f. [consultado 12, Diciembre, 2019]. Disponible en: Archivo PDF 
Disponible: https://bit.ly/2ZfU1gT 
 
32 Ibid., p. 262 

Grafico 13 Matriz RACI 
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El modelo OPM3 fue intencionalmente proyectado sin un sistema de niveles de 
madurez existente en otros modelos. La progresión de aumento de madurez dentro 
del OPM3 consiste de varias dimensiones o diferentes maneras de observarse la 
de madurez de una organización. Para el PMI, múltiples perspectivas para evaluar 
la madurez permiten flexibilidad en aplicarse el modelo a las unidades de una 
organización. El modelo OPM3 tiene tres dimensiones a saber: el dominio de la 
gerencia, la práctica de los procesos de perfeccionamiento y los procesos de 
Gerencia de Proyectos. 
 
El modelo OPM3 es la gerencia sistemática de Portafolios, Programas y Proyectos 
alineados con el Plan Estratégico de la Empresa o en su defecto y para algunas 
organizaciones su Plan de Desarrollo. El Objetivo de OPM3 es suministrar a las 
empresas un set de pasos, estándares y mejores prácticas, que permita medir la 
madurez organizacional en Gerencia de Proyectos. 
 
El dominio de la gerencia se refiere al nivel de gestión de proyectos de una 
organización, ésta puede ocurrir en tres niveles: Proyecto, Programa o Portafolio. 
De acuerdo al PMI, programa es definido como un grupo de proyectos relacionados 
y gestionados de una forma coordinada para obtener beneficios y controles que no 
estarían disponibles si se manejaran individualmente. Portafolio, en el contexto de 
administración de proyectos, es definido como una colección de Programas, 
Proyectos y otros trabajos, que son agrupados para facilitar la gerencia efectiva que 
asegure el logro de los objetivos estratégicos. Estas iniciativas no necesariamente 
deben estar relacionadas. 
 
La madurez organizacional en gerenciamiento de proyectos es descrita por el OPM3 
a través de la existencia de Mejores Prácticas (Best Practices). De acuerdo al PMI, 
una mejor práctica es definida en el modelo OPM3 como un modo ideal actualmente 
reconocido en la tarea de alcanzar una determinada meta u objetivo. Estas abarcan 
una amplia gama de categorías, entre las que se encuentran: 
 

 Estandarización e integración de métodos y procesos 

 Desempeño y métricas enfatizando en los aspectos de costo, plazo y calidad 

 Compromiso con los procedimientos de gerencia de proyectos 

 Priorización de proyectos y alineamiento estratégico 

 Mejoramiento continuo 

 Establecimiento de criterios de éxito para la continuación o culminación de 
proyectos 

 Desarrollo de competencia en Gerencia de Proyectos. 

 Ubicación adecuada de los recursos en los proyectos, respetando aquellos 
prioritarios. 

 Apoyo organizacional para proyectos 

 Perfeccionamiento del trabajo en equipo. 
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En el modelo OPM3, además de la noción de Mejores Prácticas, también se 
mencionan los conceptos de Capacidades, Resultados e Indicadores clave de 
Desempeño. Según el PMI, una Capacidad es una competencia específica que 
debe existir en la organización para ejecutar procesos de gestión de proyectos y 
crear productos y servicios asociados. Por otra parte, se definen resultados como 
consecuencias tangibles o intangibles de la aplicación de una capacidad.  
Y los indicadores Llave de Desempeño, son definidos por el modelo como criterios 
a través de los cuales una organización puede determinar cualitativa o 
cuantitativamente si existe un resultado asociado a una capacidad y en qué grado 
lo hace. El modelo OPM3 es dividido en tres elementos interrelacionados: 
 

 Conocimiento: Relacionado con un entendimiento básico del modelo OPM3 y 
sus componentes y operación. Empleo de las practicas (Best Practices) 

 

 Evaluación: Evaluación de las fortaleza y debilidades relacionadas a las 
prácticas; como resultado de ello se tiene un “GAP Analysis” de aquellas 
prácticas y capacidades que necesitan mayor atención y la planificación de la 
mejora de los procesos. 

 

 Mejoras: Implementación del plan de mejora de procesos; el mejoramiento 
puede involucrar desarrollo organizacional, re-estructuración, cambios en la 
administración, entrenamiento de habilidades y capacidades, entre otras 
acciones de mejora. 

 

4.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 
 
Utilizar un gráfico EDT, WBS o de estructura de desglose de trabajo para gestionar 
un proyecto, conseguirá aumentar el control que el Project Manager tiene sobre él, 
minimizando los errores y garantizando una mayor eficacia. El diagrama EDT tiene 
forma de árbol.  
En él, se va desglosando cada actividad necesaria para el proyecto, empezando por 
el objetivo en el que sería el primer nivel, el “tronco” del árbol. Las diferentes 
actividades necesarias para llegar a la consecución de este objetivo se van 
definiendo en subdivisiones dependientes unas de otras, las” ramas”. De esta forma 
es más sencillo detallar tareas y costes, así como predecir resultados. Los 
entregables del proyecto quedan plasmados de forma sencilla y fácil de controlar. 
Una buena Estructura de Desglose de Trabajo no es una lista de tareas, ni un plan 
de hecho, junto con esta  herramienta siempre habrá que utilizar un calendario o un 
plan de proyecto.33 

                                            
33 OBS Online busines School. Las 8 herramientas-imprescindibles Project management [sitio web ]. 
EEUU. Sec. publicaciones. s.f. [consultado 12, Diciembre, 2019]. Disponible en: Archivo PDF 
Disponible: https://bit.ly/2ZfU1gT 
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Trabajar con ella requiere un control sobre las actualizaciones que se tengan que 
practicar. Las principales razones para usar esta herramienta son: 
 
• Se obtiene una mayor precisión a la hora de definir el alcance del proyecto.  
• Resulta más sencillo definir las responsabilidades. 
• Se pueden controlar los recursos necesarios con una mayor precisión y, por 

tanto, los costes, riesgos y plazos. 

 

4.3 EL DIAGRAMA DE GANTT 
 
El diagrama de Gantt es la metodología de gestión de proyectos por excelencia. En 
él se reflejan las actividades en las que el plan de proyecto se basa, adscritas 
siempre una variable tiempo para una consecución ordenada. En el diagrama de 
Gantt se establece una línea de tiempo eficiente que representa: 
 
• Eje vertical: actividades que hay que llevar a cabo. 
• Eje horizontal: unidades de tiempo en las que se desarrollará el proyecto. 
 
El éxito al trabajar con el diagrama de Gantt reside en la preparación previa. Este 
trabajo ha de facilitar una previsión realista del tiempo y los recursos. Los detalles 
aumentan las posibilidades de la función de análisis, aunque, sin embargo, no 
conviene excederse a riesgo de perder manejabilidad en la herramienta y alejarla 
de su propósito.  
 
El seguimiento también es importante cuando se trabaja sobre el diagrama de Gantt. 
Esta técnica requiere de actualización continua para planear posibles ajustes y 
puede completarse con la previsión de recursos para conseguir un análisis con 
mucho más alcance. Entre las ventajas del diagrama de Gantt para la gestión de 
proyectos destacan: 
• Aporta una visión global de todo el proyecto, libre de detalles, pero que condensa 

mucha información. 
• Su configuración es sencilla, algo que aumenta su eficacia. 
• Supera a otras técnicas y métodos de gestión de proyectos por su fuerza visual, 

que la hace un importante instrumento de comunicación al facilitar la 
colaboración entre las personas implicadas en el proyecto.  

• Fomenta la detección prematura de faltas de alineación al sentar las bases de 
un entorno colaborativo efectivo. A medida que el proyecto se hace más 
complejo puede ser necesario complementar esta técnica con otras; no 
obstante, elegir el diagrama de Gantt como punto de partida es muy buena 
opción.34 

 

                                            
34 OBS Online busines School. Las 8 herramientas-imprescindibles Project management [sitio web ]. 
EEUU. Sec. publicaciones. s.f. [consultado 12, Diciembre, 2019]. Disponible en: Archivo PDF 
Disponible: https://bit.ly/2ZfU1gT 
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4.4 CUADRO RESUMEN 
Tabla 18 Cuadro Resumen 

Aspecto a mejorar 
en la gestión de  

proyectos 
constructivos 

 
La construcción es 
un sector industrial 
que aporta al 
desarrollo y 
sostenibilidad de un 
país ayudando a 
mejorar el 
crecimiento 
socioeconómico a 
través de la 
ejecución de 
proyectos nuevos o 
reformas de 
proyectos ya 
existentes;   sin 
embargo es de gran 
importancia 
fortalecer los 
aspectos en cuanto 
a calidad y eficiencia 
que aparte de ser 
una cualidad 
competitiva,  
depende mucho de 
la calidad de los 
procesos, la mano 
de  obra la calidad 
de los materiales; 
estos son aspectos 
que ayudan a 
aumentar la 
confianza de los 
propietarios o los 
usuarios 
 
 
 

Proceso, técnica o 
herramienta del 

Pmbok que 
permite mejorar la 

gestión de 
proyectos 

A través de la 
técnica monitoreo y 
control de Pmbok 
planteada en este 
proyecto se permite 
la mejora de la 
gestión de dirección 
de obra; todas las 
gestiones son 
importantes dentro 
de la filosofía 
Pmbok pero si estas 
no se monitorean no 
se controla el 
desempeño real de 
un proyecto. La 
dirección de obra 
cuenta con 
herramientas que 
monitorean y 
controlan lo 
planeado a través 
de líneas bases 
para el alcance, 
tiempo y costo estas 
permiten establecer 
acciones 
preventivas y 
correctivas y 
reconducir un 
proyecto cuando 
este lo requiere. 

 

Cómo mejora el 
proceso, técnica o 

herramienta del 
pmbok el aspecto  

a mejorar 
 
Estas herramientas 
permiten alimentar 
el informe de estado 
en un tiempo real 
que sirve para 
informar a los 
interesados el 
estado real del 
proyecto y 
compararlo con el 
planteado 
inicialmente si se 
cumplen las fechas, 
los hitos, los 
recursos; también 
se pueden percibir 
posibles amenazas 
y riesgos que 
pueden ser de gran 
impacto para la 
terminación del 
entregable. 
 

Cómo hacer 
control de ese 

aspecto a mejorar 
 

 
 
Los controles se 
pueden hacer a 
través de técnicas 
como el nivel de 
madurez planteada 
en este proyecto 
como OPM3 la cual 
nos ayuda a 
plantear como se 
muestra en la 
ilustración 8 la 
evaluación de la 
gestión del tiempo 
en diferentes áreas 
de desempeño y se 
hace un monitoreo a 
través de un 
diagrama de Pareto 
donde se evalúan 
los aspectos que 
contribuyen a la 
mejora continua; 
alcance que se debe 
establecer en la 
gestión de 
integración por parte 
de la dirección a 
través de una 
estructura de trabajo 
EDT.35 

                                            
35 Leandro Hernández, Ana Grettel. Mejoramiento de los procesos constructivos Tecnología en 
Marcha, Vol. 21, N.° 4, Octubre-Diciembre 2008, P. 64-68 
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CONCLUSIONES 
 
 
El presente proyecto tiene como finalidad identificar las mejoras en la gestión de 
procesos en proyectos de construcción para lo cual se basó la investigación en la 
metodología Pmbok. Se logró identificar que dentro de los grupos de procesos de  
dirección de proyectos el grupo de procesos de monitoreo y control era fundamental 
para lograr una mejora continua. El éxito de un proyecto está dado por los controles 
que se establezcan para la medición del alcance, el tiempo, los costos y los posibles 
riesgos que se pueden presentar desde la planeación hasta la entrega de un 
proyecto en construcción independiente de cual sea su uso.  
A través de las técnicas de monitoreo y control se encontraron herramientas que 
evidenciaron la falta de control durante la ejecución de la planeación de proyectos 
convencionales como el que se planteó en este documento.   
 
Entre la caracterización de la gestión era importante resaltar el rol de la dirección 
para establecer su responsabilidades y competencias esto también le ayudaría a 
establecer las estrategias de ejecución pues aunque un proyecto sea similar se 
debe construir su propio alcance y el control de los riesgos. Para construir una 
caracterización de gestión de los proceso se determinó que dentro de la proceso de 
control se debía extraer de la metodología Pmbok las actualizaciones del plan de 
dirección y su documentación para identificar los grupos de interesados y poder 
definir sus intereses. A través de la implementación de una metodología de 
inspección permite evitar los riesgos, los evalúa y permite generar estrategias 
gerenciales que a su vez también permite involucrar al personal que ejecuta 
estableciendo sus entradas y actividades que permitan hacer formulación 
estrategias operativas. 
 
En el planteamiento de identificación diferencias entre los procesos de proyectos 
que se ejecuta sin ningún sistema de gestión de calidad y los lineamientos Pmbok, 
al evaluar su nivel de madurez se hicieron más evidentes las deficiencias que se 
presentan por la ausencia de un direccionamiento estratégico que permita conectar 
la planeación con la ejecución. Durante la valoración del estado de madurez se 
identificaron otras metodologías de evaluación sin embargo la planteada en este 
proyecto se ajustaba de una manera eficiente y lograr una visión estratégica 
 
Para realizar un proceso de integración a un sistema de gestión de calidad deben 
evaluarse las causas y los porqués de las fallas; esta integración se puede hacer 
gradual a través de evaluaciones periódicas de niveles de madurez. Esta 
información permite generar diagramas de seguimiento que se establecen a través 
gestión de integración de la dirección. Luego se establece una estructura de trabajo 
(EDT) que permita a controlar el cronograma, el alcance, la calidad, los costos y 
esta EDT se controla a través de una metodología de inspección basada en gestión 
de monitoreo y control. 
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6 RECOMENDACIONES 
 
 

 La implementación de sistema de calidad para la ejecución de proyectos de 
construcción se puede dar con filosofías de mejora continua como Lean 
Constrution; donde existen procesos de control y medición y tiene como objetivo 
eliminar actividades que no agregan valor; que contribuyen a la planificación de 
un proyecto en los tiempos estimados y con optimización de recursos. 

 

 La metodología Pmbok es una herramienta con técnicas novedosas que 
constantemente se está actualizando en la investigación de la mejora continua 
para el desarrollo de proyectos lo que contribuye a realizar proyectos con 
sistema de calidad controlados y mejor ejecutados; debería ser implementado 
obligatoriamente en todos los proyectos de infraestructura desde la planeación 
hasta le entrega. 

 

 Este proyecto puede dar un mayor alcance si se hace un análisis más riguroso 
en cuanto a las técnicas de nivel de madurez, esta técnica también cuenta con 
bases sólidas por PMI para la investigación de las fallas de un empresa, al 
obtener un análisis más detallado de estas fallas se pueden implementar 
estrategias de mejora continua con procesos de medición y control. 
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